

9vi QTE variante ampliamento Scuola Ugo Bassi

Quadro Tecnico Economico AMPLIAMENTO SCUOLA VIA UGO BASSI				
Aggiornato Dicembre 2022				
A) LAVORI		Progetto	Affidamento	Variante
Importo totale dei lavori		€ 210.042,07	€ 210.042,07	€ 284.653,79
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.217,77	€ 4.217,77	€ 4.217,77
Importo lavori a base di gara		€ 205.824,30	€ 205.824,30	€ 280.436,02
Importo lavori soggetti a ribasso			€ 205.824,30	€ 280.436,02
a detrarre il ribasso d'asta del 28,613%	28,613%		€ 58.892,51	€ 80.241,16
importo ribassato			€ 146.931,79	€ 200.194,86
sicurezza non soggetta a ribasso			€ 4.217,77	€ 4.217,77
Importo totale dell'appalto A)			€ 151.149,56	€ 204.412,63
B) somme a disposizione dell'amministrazione				
iva lavori	10,00%	€ 21.004,21	€ 15.114,96	€ 20.441,26
ribasso iva compresa			€ 58.892,51	
INCARICHI TECNICI		€ 26.961,92	€ 26.961,93	€ 32.158,72
cnpaia	4,00%	€ 1.078,48	€ 1.078,48	€ 1.286,35
iva pagata o già impegnata	22,00%	€ 6.168,89	€ 6.168,89	€ 972,37
geologo				
incarico e aggiorn.				€ 4.020,00
epap	2,00%			€ 80,40
iva	22,00%			€ 902,09
prove				€ 450,00
iva	22,00%			€ 99,00
Spese tecniche variante				
incarico progetto scala				€ 2.317,76
cap	4,00%			€ 92,71
iva	22,00%			€ 530,30
incarico architett e DL e Sicurezza				€ 9.193,63
cap	4,00%			€ 367,75
iva	22,00%			€ 2.103,50
Contributo ANAC		€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Art. 113 Dlgs 50/2016	2,00%	€ 4.200,84	€ 4.200,84	€ 5.693,08
Imprevisti i.c.		€ 3.318,60	€ 9.207,84	€ 15.467,82
Somme da accantonare per compensazione prezzi				
Sal straord. n.1 al 31/12/2021 DL 73/2021				€ 8.764,52
Sal straord. n.2 01/01/2022 -28/03/2022 DL 50/2022				€ 2.313,33
iva somme accantonate per revisione prezzi sal	10,00%			€ 1.107,79
Importo totale Somme a Disposizione B)		€ 62.957,93	€ 121.850,44	€ 108.587,37
Importo complessivo di Progetto A)+B)		€ 273.000,00	€ 273.000,00	€ 313.000,00