



CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

Provincia di Macerata

**UFFICIO TECNICO COMUNALE
SETTORE V - LL.PP. - UFFICIO STRADE, SEGNALETICA E VIABILITA'**

**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE DI
PORZIONE DI VIA GIOVANNI VERGA CON INIZIO
DALL'INCROCIO CON VIA BOIARDO.**

(PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N.1)

PROGETTAZIONE

Geom. Simone Salvatelli

DIRIGENTE V SETTORE

Ing. Marco Orioli

R.U.P.

Geom. Maurizio De Florio

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE N.1

ALLEGATO - C -

Marzo 2023

**Lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE DI PORZIONE DI VIA GIOVANNI VERGA CON INIZIO
DALL'INCROCIO CON VIA BOIARDO"**

QUADRO TECNICO ECONOMICO

| | | | PROGETTO | AFFIDAMENTO | PERIZIA SUPPLETIVA VARIANTE N.01 | |
|--|--|---|--------------|---------------------|--|---------------------|
| | | | € | € | € | |
| A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI | A. Importo dei Lavori | | € | € | € | |
| | A.1.1 | Importo dei lavori | | | | |
| | | di cui importo dei lavori a misura | 123.452,29 € | | 123.452,29 € | 134.469,66 € |
| | | di cui importo dei lavori a corpo | - € | | | |
| | | Totale importo lavori | | 123.452,29 € | 123.452,29 € | 134.469,66 € |
| | A.2 | COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso | | 3.046,50 € | 3.046,50 € | 3.046,50 € |
| | A.3 | Importo dei lavori a base di gara | | 120.405,79 € | 120.405,79 € | 131.423,16 € |
| | Totale importo dei lavori (A.1.1) | | | 123.452,29 € | 123.452,29 € | 134.469,66 € |
| | Totale importo soggetto a ribasso (A.3) | | | 120.405,79 € | 120.405,79 € | 131.423,16 € |
| | A.4 | Sconto di Affidamento / Gara | 8,590% | | 10.342,86 € | 11.289,25 € |
| A.5 | Importo Ribassato | | | 110.062,93 € | 120.133,91 € | |
| A.6 | COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso | | | 3.046,50 € | 3.046,50 € | |
| A.7 | IMPORTO DI CONTRATTO | | | 113.109,43 € | 123.180,41 € | |

| B. Somme a disposizione dell'amministrazione | | | € | € | € | |
|---|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | B.0 | Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 (2% su A.1.1) (B.0.1+B.0.2+B.0.3) | | 2.469,05 € | 2.469,05 € | |
| | B.0.1 | di cui Quota SUA | - € | | | |
| | B.0.2 | di cui Quota Comune di Civitanova M. art. 113, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 | 1.975,24 € | | | 2.151,51 € |
| | B.0.3 | di cui Quota Comune di Civitanova M. art. 113, c. 4 del D.Lgs. 50/2016 | 493,81 € | | | 537,88 € |
| | B.1 | Contributo ANAC | | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
| | B.2 | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura | | - € | - € | - € |
| | B.3 | Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le prove di laboratorio per materiali (D.M. 17/01/2018, spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art. 16 comma 1, lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010 | | - € | - € | - € |
| | B.4 | Allacciamenti ai pubblici servizi | | - € | - € | - € |
| | B.5 | Imprevisti | 2,58% | 3.187,84 € | 3.187,84 € | 3.279,11 € |
| | B.6 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | | - € | - € | - € |
| | B.7 | Segnaletica verticale ed orizzontale | | 2.459,01 € | 2.459,01 € | 2.459,01 € |
| | B.8 | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla verifica sismica delle strutture esistenti, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza gionaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi | | | - € | - € |
| | B.8.1 | Spese tecniche relative alla relazione geologica | | - € | - € | - € |
| | B.9 | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione specialistica (Relazione Idrologica, Relazione Idraulica, Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale) | | - € | - € | - € |
| | B.10 | Spese tecniche per la verifica preventiva della progettazione e supporto alla validazione | | - € | - € | - € |
| | B.10.1 | Spese tecniche di supporto al responsabile del procedimento | | - € | - € | - € |
| | B.11 | Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) | | - € | - € | - € |
| | B.12 | CNPAIA/CAP/EPAP per spese tecniche (5% su B.8+B.8.1+B.9+B.10+B.10.1+B.11) | 5% | - € | - € | - € |
| B.13 | Spese per commissione giudicatrice e spese di pubblicazione | | - € | - € | - € | |
| B.14 | I.V.A. (B.14.1+B.14.2) | | 28.401,81 € | 26.126,38 € | - € | |
| B.14.1 | I.V.A. sui Lavori | 22% | 27.159,50 € | | 27.099,69 € | |
| B.14.2 | I.V.A. su (B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.8.1+B.9+B.10+B.10.1+B.11+B.12+B.13) | 22% | 1.242,31 € | | 1.262,39 € | |
| B.15 | Economie derivanti dal ribasso d'asta | | - € | 12.618,29 € | - € | |
| B. Totale somme a disposizione | | | 36.547,71 € | 46.890,56 € | 36.819,59 € | |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTALE COSTO INTERVENTO (A.1.1+B) | 160.000,00 € | 160.000,00 € | 160.000,00 € |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|