



# **CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE**

Provincia di Macerata

**UFFICIO TECNICO COMUNALE  
SETTORE V - LL.PP. - UFFICIO STRADE, SEGNALETICA E VIABILITA'**

**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE DI  
PORZIONE DI VIA GIOVANNI VERGA CON INIZIO  
DALL'INCROCIO CON VIA BOIARDO.**

**(PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N.1)**

**PROGETTAZIONE**

Geom. Simone Salvatelli

**DIRIGENTE V SETTORE**

Ing. Marco Orioli

**R.U.P.**

Geom. Maurizio De Florio

**ATTO DI SOTTOMISSIONE N.1**

**ALLEGATO - E -**

**Marzo 2023**



**CITTA' DI Civitanova Marche**  
**Provincia di Macerata**

SETTORE V – LL.PP. - SERVIZIO STRADE, VIABILITA' E SEGNALETICA

---

**ATTO DI SOTTOMISSIONE**

(art. 8 del D.M. 7 marzo 2018, n.49 e art. 106 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.)

---

**LAVORI:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE PORZIONE DI VIA GIOVANNI VERGA CON INIZIO DALL'INCROCIO CON VIA BOIARDO. - CUP: E77H22003740004 - CIG: 9465747588

**COMMITTENTE:** Comune Civitanova Marche

**R.U.P.** Geom. De Florio Maurizio

**IMPRESA** CO.RI. s.r.l., con sede in Via Brecce n. 229 - 60025 Loreto (AN) - P.IVA: 01097310435

**CONTRATTO** in data 27/02/2023 è stato stipulato il contratto Rep. n. 4706, registrato il 27/02/2023 presso l'Ufficio Territoriale di Macerata al n. 1516 Serie: 1T, per un importo pari ad Euro 113'109,43 oltre IVA.

**PREMESSO:**

- che in data 27/02/2023 è stato stipulato il contratto rep. n. 4706, registrato il 27/02/2023 presso l'Ufficio Territoriale di Macerata al n. 1516 Serie: 1T, con il quale l'Impresa CO.RI. s.r.l. con sede in Via Brecce n. 229 - 60025 Loreto (AN) - P.IVA: 01097310435 ha assunto i lavori di cui trattasi per un importo pari ad Euro 113'109,43 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del 8,59%, inclusi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 3.046,50;
- che in corso d'opera per il completamento dei lavori in titolo, si è riscontrata la necessità di eseguire modifiche e maggiori lavori rispetto a quanto previsto nel progetto principale, ai sensi dell'Art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che è stata redatta apposita perizia di variante n. 1 d'importo pari ad Euro 123.180,41, per lavori al netto del ribasso d'asta del 8,59%, inclusi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 3.046,50;
- che l'aumento di spesa per la realizzazione delle maggiori opere, pari ad Euro 10.070,98 oltre IVA, trova copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera ed approvata con Delibera G.C. n. 220 del 20/05/2022;
- che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e non è stato necessario aggiungere Nuovi Prezzi;

**TUTTO CIO' PREMESSO:**

l'anno 2023 (DUEMILAVENTITRE) il giorno 14 (QUATTORDICI) del mese di 03, il sig. Primo Riccobelli, nella qualità di Legale Rappresentante dell'impresa CO.RI. s.r.l. - P.IVA: 01097310435, presa visione della Perizia di Variante n.01,

**DICHIARA E SI OBBLIGA**

di adempire a quanto segue:

**Art. 1** - L'Impresa accetta tutte le variazioni apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella Perizia di Variante n. 1 e si impegna ad eseguire, senza alcuna eccezione di sorta, i lavori variativi e aggiuntivi contemplati nella predetta variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto del

---

*Comune di Civitanova Marche (MC) C.A.P. 62012 Piazza XX Settembre - P.IVA n. 00262470438 - Tel. 0733 8221 - PEC : comune.civitanovamarche@pec.it*

Ing. Orioli Marco

Geom. De Florio Maurizio

Geom. Salvatelli Simone

Tel 0733/822326 – E-mail: marco.orioli@comune.civitanova.mc.it

Tel 0733/822339 – E-mail: maurizio.deflorio@comune.civitanova.mc.it

Tel 0733/822320 – E-mail: simone.salvatelli@comune.civitanova.mc.it

stipulato in data 27/02/2023 con Rep. n. 4706, registrato a Ufficio Territoriale di Macerata al n. 1516 Serie: 1T, e del presente atto di sottomissione n. 1, secondo i prezzi stabiliti nel contratto principale nonché, per i lavori a misura, secondo le nuove percentuali delle relative categorie di lavoro di cui all'accluso computo metrico di variante, per l'importo complessivo dei lavori pari ad Euro 123.180,41, al netto del ribasso d'asta del 8,59%, inclusi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 3.046,50, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo; pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem.

**Art. 2** - I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati in unica soluzione a lavori ultimati secondo le modalità previste dall'art. 4 del contratto principale e in ordine alle nuove percentuali di lavorazione di cui all'accluso computo metrico di variante.

**Art. 3** - I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di netti Euro 10.070,98 rispetto a quelli contrattuali, incremento percentuale corrispondente al 8,904%, quindi contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.

**Art. 4** - Per effetto dei lavori variativi e aggiuntivi di cui alla Perizia di Variante n. 1 in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene confermato in giorni 30, così come previsto nel contratto di appalto principale. La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura del 1%, così come disposto dall'art. 3 del contratto originario, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori di Euro 123.180,41.

**Art. 5** - Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

**Art. 6** - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.M. 49/2018 e dell'art. 1.6 del Capitolato Speciale di Appalto, non sono stati concordati con Nuovi Prezzi per cui i prezzi delle singole lavorazioni sono riconducibili a quelli approvati nell'appalto principale.

**Art. 7** - Per effetto della variante in oggetto, dovrà essere integrata la garanzia definitiva in relazione al nuovo importo contrattuale.

**Art. 8** - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Civitanova Marche, 14/03/2023

**L'Impresa**

**Il Direttore dei Lavori**

\_\_\_\_\_  
(CO.RI. s.r.l.)

\_\_\_\_\_  
(Geom. Salvatelli Simone)

Visto:

**Il Responsabile del Procedimento**

\_\_\_\_\_  
(Geom. De Florio Maurizio)

---

Comune di Civitanova Marche (MC) C.A.P. 62012 Piazza XX Settembre - P.IVA n. 00262470438 - Tel. 0733 8221 - PEC : [comune.civitanovamarche@pec.it](mailto:comune.civitanovamarche@pec.it)

Ing. Orioli Marco

Tel 0733/822326 – E-mail: [marco.orioli@comune.civitanova.mc.it](mailto:marco.orioli@comune.civitanova.mc.it)

Geom. De Florio Maurizio

Tel 0733/822339 – E-mail: [maurizio.deflorio@comune.civitanova.mc.it](mailto:maurizio.deflorio@comune.civitanova.mc.it)

Geom. Salvatelli Simone

Tel 0733/822320 – E-mail: [simone.salvatelli@comune.civitanova.mc.it](mailto:simone.salvatelli@comune.civitanova.mc.it)