



# **COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE**

Provincia di Macerata

## **UFFICIO TECNICO COMUNALE SETTORE V – DEMANIO MARITTIMO**

**LAVORI DI:** SISTEMAZIONE AREA SCOPERTA EX AREA  
ANCONETANI

(PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO)

### **PROGETTO**

Ing. Raganini Paolo

### **DIRIGENTE V SETTORE**

Arch. Strappato Paolo

## **CRONOPROGRAMMA LAVORI**

**ALLEGATO - E -**

**data: dicembre 2021**



## COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

V Settore – Demanio marittimo - porto  
Tel. 0733 822323 - fax 0733-772377  
e-mail: [paolo.raganini@comune.civitanova.mc.it](mailto:paolo.raganini@comune.civitanova.mc.it)

Per i lavori di escavo si prevede un tempo di esecuzione pari a circa **60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori**, comprensivi dei giorni necessari per l'allestimento del cantiere presso le banchina portuali e l'installazione finale le eventuali prove di collaudo per la verifica della regolare esecuzione della pavimentazione stradale prevista in progetto. Sono inoltre conteggiati i giorni necessari per lo smobilizzo del cantiere, secondo lo schema che segue:

### SETTIMANE

<b>LAVORAZIONE</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ALLESTIMENTO CANTIERE	■								
REALIZZAZIONE SISTEMAZIONE E NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CON TAPPETINO DI USURA		■	■	■	■	■	■	■	
SMOBILIZZO CANTIERE E RILIEVI FINALI									■

Tali lavorazioni verranno effettuate esclusivamente mediante l'ausilio di mezzi meccanici terrestri, ovvero: autocarri, escavatore, terna, bob cat etc....