



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CONCHIGLIA MEDIANTE PAVIMENTAZIONE IN PIETRA ED IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI ESISTENTI. - APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI S.A.L. N. 1 E LIQUIDAZIONE FATTURA -

Il sottoscritto Geom. De Florio Maurizio in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, relaziona quanto segue:

PREMESSO:

- che con Delibera G. C. n. 565 del 16/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di “COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CONCHIGLIA MEDIANTE PAVIMENTAZIONE IN PIETRA ED IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI ESISTENTI” per l’importo complessivo pari ad Euro 170.000,00, di cui Euro 108.244,56 per lavori, inclusi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 2.957,64, ed Euro 61.755,44 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- che con Determina Dirigenziale n. 850 del 21/12/2022 (R.G. n. 3038) sono stati approvati la determina a contrarre, le modalità di affidamento ed il programma di esecuzione dei lavori in oggetto, inoltre è stato altresì disposto di impegnare la spesa complessiva di Euro 170.000,00, finanziata mediante fondi propri dell’Ente, al Cap. 2836.5 imp. 2065/2022;
- che con Determina Dirigenziale n. 96 del 16/02/2023 (R.G. n.307) i lavori in oggetto sono stati affidati all’operatore economico “BRUTTI s.r.l.”, con sede in Via Castelnuovo n. 25, 62017 Porto Recanati (MC) - P.IVA: 00911110435, per l’importo di Euro 105.401,81 oltre IVA 22%, al netto del ribasso d’asta offerto del 2,70% e comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro 2.957,64;
- che con Delibera G. C. n. 68 del 06/03/2023 e successiva Determina Dirigenziale n. 316 del 22/05/2023 (R.G. n. 942) è stata approvata la Perizia Suppletiva di Variante n. 1 dei lavori in oggetto, inoltre è stato autorizzato l’utilizzo delle economie derivanti da ribasso d’asta ed approvato l’assestamento del Quadro Tecnico Economico, confermando la spesa complessiva pari ad Euro 170.000,00, somma ripartita come di seguito riportato:



CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

SETTORE V - LL.PP. - SERVIZIO STRADE, VIABILITA' E SEGNALETICA

				PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA DI VARIANTE N.1
				€	€	€
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori			€	€	€
	A.1.1	Importo dei lavori				
		di cui importo dei lavori a misura		108 244,56 €		
		di cui importo dei lavori a corpo		- €		
	Totale importo lavori			108 244,56 €	108 244,56 €	111 156,28 €
	A.2	COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso		2 957,64 €	2 957,64 €	2 957,64 €
	A.3	Importo dei lavori a base di gara		105 286,92 €	105 286,92 €	108 198,64 €
	Totale importo dei lavori (A.1.1)			108 244,56 €	108 244,56 €	111 156,28 €
	Totale importo soggetto a ribasso (A.3)			105 286,92 €	105 286,92 €	108 198,64 €
	A.4 Sconto di Affidamento / Gara			2,700%	2 842,75 €	2 921,36 €
A.5 Importo Ribassato				102 444,17 €	105 277,28 €	
A.6 COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso				2 957,64 €	2 957,64 €	
A.7 IMPORTO DI CONTRATTO				105 401,81 €	108 234,92 €	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'amministrazione			€	€	€
	B.0	Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 (2% su A.1.1) (B.0.1+B.0.2+B.0.3)		2 164,89 €	2 164,89 €	
	B.0.1	di cui Quota SUA		- €		
	B.0.2	di cui Quota Comune di Civitanova M. art. 113, c. 3 del D.Lgs. 50/2016		1 731,91 €		1 778,50 €
	B.0.3	di cui Quota Comune di Civitanova M. art. 113, c. 4 del D.Lgs. 50/2016		432,98 €		444,62 €
	B.1	Contributo ANAC		30,00 €	30,00 €	30,00 €
	B.2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		- €	- €	- €
	B.3	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le prove di laboratorio per materiali (D.M. 17/01/2018, spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art. 16 comma 1, lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010		- €	- €	- €
	B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi		- €	- €	- €
	B.5	Imprevisti		9,16%	9 913,11 €	9 875,03 €
	B.6	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		- €	- €	- €
	B.7	Implementazione impianto pubblica illuminazione e complementi di arredo urbano		16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €
	B.8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla verifica sismica delle strutture esistenti, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza gionaliere e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi		2 750,00 €	2 750,00 €	2 750,00 €
	B.8.1	Spese tecniche relative alla relazione geologica		- €	- €	- €
	B.9	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione specialistica (Relazione Idrologica, Relazione Idraulica, Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale)		- €	- €	- €
B.10	Spese tecniche per la verifica preventiva della progettazione e supporto alla validazione		- €	- €	- €	
B.10.1	Spese tecniche di supporto al responsabile del procedimento		- €	- €	- €	
B.11	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		- €	- €	- €	
B.12	CNPAIA/CAP/EPAP per spese tecniche (5% su B.8+B.8.1+B.9+B.10+B.10.1+B.11)		5%	137,50 €	137,50 €	
B.13	Spese per commissione giudicatrice e spese di pubblicazione		- €	- €	- €	
B.14	I.V.A. (B.14.1+B.14.2)		30 259,94 €	- €	- €	
B.14.1	I.V.A. sui Lavori		22%	23 813,80 €	23 188,40 €	
B.14.2	I.V.A. su (B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.8.1+B.9+B.10+B.10.1+B.11+B.12+B.13)		22%	6 446,13 €	6 437,75 €	
B.15	Economie derivanti dal ribasso d'asta			- €	3 468,15 €	
B. Totale somme a disposizione				61 755,44 €	64 598,19 €	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A.1.1+B)				170 000,00 €	170 000,00 €	170 000,00 €

CONSIDERATO:

- che in data 16/05/2023 è stato stipulato il contratto Rep. n. 4718, registrato all'Agenzia delle Entrate-U.T. di Macerata il 16/05/2023 al n. 3809 SERIE 1T, avente ad oggetto "COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CONCHIGLIA MEDIANTE PAVIMENTAZIONE IN PIETRA ED IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI ESISTENTI" tra il Comune di Civitanova Marche e l'impresa "BRUTTI s.r.l.", con sede in Via Castelnuovo n. 25, 62017 Porto Recanati (MC) - P.IVA: 00911110435, per l'importo complessivo dei lavori pari ad Euro 105.401,81 oltre IVA 22%;



CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

SETTORE V - LL.PP. - SERVIZIO STRADE, VIABILITA' E SEGNALETICA

- che in data 18/05/2023 è stato sottoscritto dalle parti l'Atto di Sottomissione n. 1, relativo alla Perizia Suppletiva di Variante n.1 citata in premessa, che aggiornava l'importo contrattuale a complessivi Euro 108.234,92 oltre IVA 22%, al netto del ribasso d'asta del 2,70%, inclusi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 2.957,64;

- che i lavori hanno avuto inizio in data 15/05/2023, come risulta dal relativo verbale di consegna in via d'urgenza agli atti dell'U.T.C. - Settore V;

- che in esecuzione del contratto ed ai sensi del D.M. n. 49 del 07/03/2018, il Direttore dei Lavori ha redatto in data 05/06/2023 il S.A.L. n. 1 relativo ai lavori eseguiti a tutto il 01/06/2023, per l'importo di Euro 41.369,21 al netto del ribasso offerto;

RILEVATO:

- che la Ditta appaltatrice ha regolarmente sottoscritto il registro di contabilità ed i restanti documenti contabili, senza apporre riserva alcuna;

- che per la liquidazione del S.A.L. n. 1 il R.U.P. in data 05/06/2023 ha emesso, ai sensi del D.M. n. 49 del 07/03/2018, il Certificato di Pagamento n. 1 dal quale si evince che l'importo da liquidare, al netto delle ritenute, è pari ad Euro 41.162,36 oltre IVA 22% per un importo complessivo di Euro 50.218,08;

- che per il pagamento del S.A.L. n. 1 dei lavori in oggetto, la ditta "BRUTTI s.r.l.", con sede in Via Castelnuovo n. 25, 62017 Porto Recanati (MC) - P.IVA: 00911110435, ha emesso la fattura n.445 del 20/06/2023, per un importo pari ad Euro 41.162,36 + IVA 22% = Euro 50.218,08 (CUP: E77H22004730004 - CIG: 956024321A), vistata per regolarità di esecuzione dal R.U.P.;

DATO ATTO:

- che con nota prot. 28218 del 27/04/2023 la ditta appaltatrice "BRUTTI s.r.l." di Porto Recanati (MC) - P.IVA: 00911110435, ha chiesto di essere autorizzata a subappaltare parte dei lavori ricadenti nella categoria OG3, previsti per la realizzazione dell'opera in oggetto, come di seguito riportato:

- ditta "CO.RI. s.r.l.", con sede in Via Brece n. 229, 60025 Loreto (AN) - P.IVA: 01097310435, per l'esecuzione di opere di demolizione, realizzazione sottofondi e sottoservizi ricadenti nella categoria OG3, d'importo complessivo pari ad Euro 32.000,00;

- ditta "LAURISTONE s.a.s. di Contigiani Silvano e C.", con sede in C.da Salsaro Ete n. 2, 62020 Loro Piceno (MC) - P.IVA: 02067930434, per la posa delle pavimentazioni in pietra ricadenti nella categoria OG3, d'importo complessivo pari ad Euro 20.000,00;

- che Determina Dirigenziale V Settore n. 285 del 10/05/2023 (R.G. 864) è stato autorizzato il subappalto in favore della ditta "CO.RI. s.r.l." di Loreto (AN) - P.IVA: 01097310435;

- che Determina Dirigenziale V Settore n. 357 del 05/06/2023 (R.G. 1054) è stato autorizzato il subappalto in favore della ditta "LAURISTONE s.a.s. di Contigiani Silvano e C." di Loro Piceno (MC) - P.IVA: 02067930434;

PRESO ATTO:

- che con nota prot. n. 44129 la ditta appaltatrice "BRUTTI s.r.l." di Porto Recanati (MC) - P.IVA: 00911110435 ha trasmesso la dichiarazione congiunta con il subappaltatore "CO.RI. s.r.l." di Loreto (AN) - P.IVA: 01097310435 nella quale si comunica che l'importo dei lavori eseguiti in subappalto, sino alla data di emissione del S.A.L. n.1, è pari ad Euro 15.000,00 e, per espressa volontà di entrambi



CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE
SETTORE V - LL.PP. - SERVIZIO STRADE, VIABILITA' E SEGNALETICA

le parti (appaltatore-subappaltatore), la liquidazione del S.A.L. n.1 venga effettuata direttamente alla ditta appaltatrice, escludendo il pagamento diretto alla ditta subappaltatrice;

- che con la medesima nota la ditta appaltatrice "BRUTTI s.r.l." di Porto Recanati (MC) - P.IVA: 00911110435 ha altresì trasmesso la dichiarazione congiunta con il subappaltatore "LAURISTONE s.a.s. di Contigiani Silvano e C." di Loro Piceno (MC) - P.IVA: 02067930434 nella quale si comunica che alla data di emissione del S.A.L. n.1 la ditta subappaltatrice non ha eseguito opere;

DATO ATTO:

- che la spesa complessiva di Euro 50.218,08 IVA inclusa, relativa al pagamento dello Stato Avanzamento Lavori n. 1, è finanziata mediante le risorse disponibili allocate al Cap. 2836.5 imp. 2065/2022;

- che relativamente ai lavori sopra citati, in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della deliberazione del 10 Gennaio 2007 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) è E77H22004730004, mentre il Codice d'identificazione del procedimento di selezione dei contraenti, denominato anche Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è 956024321A;

VISTA:

- la regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale della ditta "BRUTTI s.r.l." di Porto Recanati (MC), verificata nel DURC prot. INPS_36438702;

- la regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale della ditta "CO.RI. s.r.l." di Loreto (AN), verificata nel DURC prot. INPS_36453448;

VISTI:

- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici;
- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207, per gli articoli ancora in vigore;
- il D.L. 16 luglio 2020 n.76, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021;
- il D.M. 07/05/2018 n. 49, Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di D.L.;
- il D. Lgs. 31/03/2023 n. 36 che trova applicazione per le procedure avviate dal 01/07/2023;

ATTESTATA, in relazione al presente provvedimento, l'insussistenza di conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. nonché dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Civitanova Marche;

RITENUTO di dover procedere con la liquidazione dei lavori di cui sopra;

PROPONE AL DIRIGENTE V SETTORE di adottare apposito atto con il fine di:

- approvare il documento istruttorio, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;



CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE
SETTORE V - LL.PP. - SERVIZIO STRADE, VIABILITA' E SEGNALETICA

- approvare la contabilità relativa allo STATO AVANZAMENTO LAVORI n. 1 dell'appalto in oggetto, composta dai seguenti documenti contabili:

- 1) LIBRETTO DELLE MISURE N. 1;
- 2) REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1;
- 3) SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1;
- 4) STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 01/06/2023;
- 5) CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1;

- liquidare lo STATO AVANZAMENTO LAVORI n. 1 relativo all'appalto in oggetto, come da Certificato di Pagamento n. 1, alla Ditta "BRUTTI s.r.l." di Porto Recanati (MC), per l'importo complessivo di Euro 50.218,08 di cui Euro 41.162,36 per i lavori effettuati ed Euro 9.055,72 per IVA 22%;

- autorizzare il pagamento della fattura n.445 del 20/06/2023 a favore della Ditta "BRUTTI s.r.l.", con sede in Via Castelnuovo n. 25, 62017 Porto Recanati (MC) - P.IVA: 00911110435, relativa al pagamento del S.A.L. n. 1 dei lavori in oggetto come da Certificato di Pagamento n. 1, d'importo pari ad Euro 41.162,36 + IVA 22% = Euro 50.218,08 (CUP: E77H22004730004 - CIG: 956024321A), vistata per regolarità di esecuzione dal R.U.P.;

- liquidare la spesa complessiva di Euro 50.218,08 mediante le risorse disponibili allocate al Cap. Cap. 2836.5 imp. 2065/2022;

- dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. (Amministrazione Trasparente);

- trasmettere copia del presente provvedimento:

- a. all'Albo pretorio;
- b. al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
- c. al Responsabile del Settore IV - Servizi Finanziari - per gli adempimenti di competenza;

Il presente documento istruttorio è trasmesso al Dirigente del Settore V - LL.PP. - per gli adempimenti di competenza.

Civitanova Marche, li 05/07/2023

L'ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Salvatelli Simone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. De Florio Maurizio