



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO: VERDE-STRADE
Responsabile: RAGANINI PAOLO

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 397 del 15-06-2023

REGISTRO GENERALE N. 1147

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI
CARREGGIATA STRADALE VIA MONTELLO E VIA CAPUANA.
APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE CONTABILE STATO FINALE,
C.R.E. E LIQUIDAZIONE FATTURA, ASSESTAMENTO Q.T.E. FINALE.**

IL DIRIGENTE

Visto il documento istruttorio redatto dal Responsabile del Procedimento Geom. De Florio Maurizio che qui si riporta:

PREMESSO:

- con Delibera G.C. n.564 del 16/12/2022 è stato approvato il Progetto Definitivo con importo complessivo pari a € 60.000,00 di cui Euro 47.520,12 per lavori a base d'asta compresi costi per la sicurezza pari ad Euro 317,88 non soggetti a ribasso;

- con il medesimo atto, è stato disposto di finanziare la spesa complessiva di Euro 60.000,00, mediante le risorse previste nel Programma Triennale OO.PP., allocate al Cap. 2884.1/2022 e provenienti da Avanzo di Amministrazione;

- che con Determina Dirigenziale V Settore n.97 del 17/02/2023 R.G. 308 sono stati affidati i lavori di " LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI CARREGGIATA STRADALE VIA MONTELLO E VIA CAPUANA", ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L n. 76/2020, alla ditta ADRIATICA BITUMI S.p.A., con sede in via della Fortezza n.18 ad Ascoli Piceno (AP) - P.IVA 00101330447, per l'importo complessivo di Euro 41.294,14 + IVA 22% di cui Euro 317,88 per costi della sicurezza, corrispondente al ribasso del 13,19% sull'importo netto posto a base di gara;

- che per l'esecuzione dell'opera è stato stipulato Contratto di Appalto Rep. 4712 del 06.04.2023 registrato all'Agenzia delle Entrate Serie 1T Numero 2791 del 06.04.2023;

-che con la medesima Determina Dirigenziale, sopra citata, si è provveduto all'assestamento del quadro economico così come sotto riportato:



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARREGGIATA VIA MONTELLO (tratto da Corso Garibaldi a Viale Vittorio Veneto) e TRATTO DI CARREGGIATA DI VIA CAPUANA"

QUADRO TECNICO ECONOMICO

				PROGETTO	AFFIDAMENTO
				€	€
A. Importo dei Lavori				€	€
A.1.1	Importo dei lavori				
	di cui importo dei lavori a misura			47.520,12 €	
	di cui importo dei lavori a corpo			- €	
	Totale importo lavori			47.520,12 €	
A.2	COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso			317,88 €	
A.3	Importo dei lavori a base di gara			47.202,24 €	
Totale importo dei lavori (A.1.1)				47.520,12 €	47.520,12 €
Totale importo soggetto a ribasso (A.3)				47.202,24 €	47.202,24 €
A.4	Sconto di Affidamento / Gara			13,190%	6.225,98 €
A.5	Importo Ribassato				40.976,26 €
A.6	COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso				317,88 €
A.7	IMPORTO DI CONTRATTO				41.294,14 €
B. Somme a disposizione dell'amministrazione				€	€
B.0	Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 (2% su A.1.1) (B.0.1+B.0.2+B.0.3)			950,40 €	950,40 €
B.0.1	di cui Quota SUA			- €	
B.0.2	di cui Quota Comune di Civitanova M. art. 113, c. 3 del D.Lgs. 50/2016			760,32 €	
B.0.3	di cui Quota Comune di Civitanova M. art. 113, c. 4 del D.Lgs. 50/2016			190,08 €	
B.1	Contributo ANAC			- €	- €
B.2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			- €	- €
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le prove di laboratorio per materiali (D.M. 17/01/2018, spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art. 16 comma 1, lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010			- €	- €
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi			- €	- €
B.5	Imprevisti			1,85%	881,19 €
B.6	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			- €	- €
B.7	Implementazione impianto pubblica illuminazione			- €	- €
B.8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla verifica sismica delle strutture esistenti, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza gionalliera e contabilità, liquidazione e accettazione ai collaudi			- €	- €
B.8.1	Spese tecniche relative alla relazione geologica			- €	- €
B.8.2	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione specialistica			- €	- €
B.9	(Relazione Idrologica, Relazione Idraulica, Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale)			- €	- €
B.10	Spese tecniche per la verifica preventiva della progettazione e supporto alla validazione			- €	- €
B.10.1	Spese tecniche di supporto al responsabile del procedimento			- €	- €
B.11	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)			- €	- €
B.12	CNPAIA/CAP/EPAP per spese tecniche (5% su B.8+B.8.1+B.9+B.10+B.10.1+B.11)			5%	- €
B.13	Spese per commissione giudicatrice e spese di pubblicazione			- €	- €
B.14	I.V.A. (B.14.1+B.14.2)			10.648,29 €	9.278,57 €
B.14.1	I.V.A. sui Lavori			22%	10.454,43 €
B.14.2	I.V.A. su (B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.8.1+B.9+B.10+B.10.1+B.11+B.12+B.13)			22%	193,86 €
B.15	Economie derivanti dal ribasso d'asta				7.595,69 €
B. Totale somme a disposizione				12.479,88 €	18.705,86 €
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)				60.000,00 €	60.000,00 €



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

CONSIDERATO:

- che i lavori hanno avuto inizio in data 03/04/2023 come risulta dal relativo verbale di consegna, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, agli atti dell'U.T.C. - Settore V, dal quale si evince che il tempo utile per concludere i lavori è di 30 giorni naturali e consecutivi con scadenza fissata per il giorno 02/05/2023;

- che i lavori sono stati ultimati in data 12/04/2023 come risulta dal relativo certificato di ultimazione lavori, sottoscritto dalla ditta appaltatrice, agli atti dell'U.T.C. - Settore V;

RILEVATO:

- che ai sensi del D.M. n. 49 del 07/03/2018, in data 12/04/2023, il Direttore Lavori ha emesso lo STATO FINALE dei lavori in oggetto eseguiti a tutto il 12/04/2023, dal quale si evince che l'importo da liquidare, essendo previsto il pagamento in unica soluzione a lavoro ultimato, è pari ad Euro 41.247,09 oltre IVA 22%;

- che in data 09/05/2023 è stato redatto dal Direttore Lavori il C.R.E., con il quale si conferma il credito finale dell'impresa appaltatrice pari ad Euro 41.247,09 da cui, essendo prevista la liquidazione in unica soluzione a lavori ultimati, rimane il credito dell'impresa pari ad Euro 41.247,09 + IVA 22% = Euro 50.231,45;

- che per il pagamento dello STATO FINALE dei lavori in oggetto, la ditta "ADRIATICA BITUMI S.p.A.", con sede in via della Fortezza n.18 ad Ascoli Piceno (AP) - P.IVA 00101330447, ha emesso la fattura n.2023-fv-0000608 del 15/06/2023, per un importo pari ad Euro 41.247,09 + IVA 22% = Euro 50.231,45 (CUP E77H22004740004 - CIG 9560535311), vistata per regolarità di esecuzione dal R.U.P.;

- che i lavori di cui sopra sono stati realizzati a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni impartite dalla D.L.;

- che la Ditta appaltatrice ha regolarmente sottoscritto il registro di contabilità ed i restanti documenti contabili, senza apporre riserva alcuna;

PRESO ATTO:

- che la ditta "ADRIATICA BITUMI S.p.A.", con sede in via della Fortezza n.18 ad Ascoli Piceno (AP) - P.IVA 00101330447, con nota prot. n. 38548 del 09/06/2023 ha trasmesso la polizza fidejussoria n. VH037420 rilasciata dalla VHV Allgemeine Versicherung AG, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 comma 6 del D. Lgs n. 50/2016 per un importo complessivo pari ad € 4.538,00;

- che pertanto per quanto sopra è possibile procedere alla liquidazione della rata di saldo;

VISTA la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice "ADRIATICA BITUMI S.p.A.", verificata mediante acquisizione del DURC prot. INAIL_39069379, con scadenza validità 11.10.2023;



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

VISTA la regolarità del DURC di congruità dell'incidenza della manodopera Protocollo Attestazione 202300496MC00/3;

VISTI:

- o la L. 241/1990 e s.m.i.;
- o il D.lgs. 267/2000 s.m.i.;
- o il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- o il D.L. 33/2013 s.m.i.;
- o il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- o il D.P.R. 207/2010 s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- o Il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e s.m.i.;
- o Il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e s.m.i.;
- o Il D.lgs 36/2023 ed in particolare il differimento del termine di applicazione dal 01-07-2023;
- o le Linee Guida ANAC n. 4;

ATTESTATA, in relazione al presente provvedimento, l'insussistenza di conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. nonché dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Civitanova Marche;

RITENUTO di dover procedere con la liquidazione dei lavori di cui sopra;

DETERMINA

- Di **APPROVARE** il documento istruttorio, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazionale, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;

- Di **APPROVARE** la contabilità relativa allo STATO FINALE dell'appalto per "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI CARREGGIATA STRADALE VIA MONTELLO E VIA CAPUANA" composta dai seguenti documenti contabili:

- 1) LIBRETTO DELLE MISURE';
- 2) REGISTRO DI CONTABILITA';
- 3) STATO FINALE LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 12/04/2023;
- 4) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;

- Di **LIQUIDARE** e **PAGARE** la fattura n.2023-fv-0000608 del 15/06/2023 a favore della ditta "ADRIATICA BITUMI S.p.A.", con sede in via della Fortezza n.18 ad Ascoli Piceno (AP) - P.IVA 00101330447, relativa al pagamento dello STATO FINALE dell'appalto principale dei lavori in oggetto, per un importo pari ad Euro 41.247,09 + IVA 22% = Euro 50.231,45 (CUP E77H22004740004 - CIG 9560535311), vistata per regolarità di esecuzione dal R.U.P.;

- Di **DARE ATTO** che la spesa complessiva di Euro 50.321,45 trova copertura finanziaria mediante le risorse previste nel Programma Triennale OO.PP., allocate al Cap. 2884.1/2022 e provenienti da Avanzo di Amministrazione;



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

- Di APPROVARE il seguente Quadro Tecnico Economico consuntivo finale dell'intervento dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI CARREGGIATA STRADALE VIA MONTELLO E VIA CAPUANA



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARREGGIATA VIA MONTELLO (tratto da Corso Garibaldi a Viale Vittorio Veneto) e TRATTO DI CARREGGIATA DI VIA CAPUANA"
QUADRO TECNICO ECONOMICO

				PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
				€	€	€
A. Importo dei Lavori				€	€	€
A.1.1	Importo dei lavori					
	di cui importo dei lavori a misura	47.520,12 €				- €
	di cui importo dei lavori a corpo	- €				- €
	Totale importo lavori		47.520,12 €			- €
A.2	COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso		317,88 €			- €
A.3	Importo dei lavori a base di gara		47.202,24 €			- €
Totale importo dei lavori (A.1.1)				47.520,12 €	47.520,12 €	- €
Totale importo soggetto a ribasso (A.3)				47.202,24 €	47.202,24 €	- €
A.4	Sconto di Affidamento / Gara	13,190%		6.225,98 €		- €
A.5	Importo Ribassato			40.976,26 €		- €
A.6	COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso			317,88 €		- €
A.7	IMPORTO DI CONTRATTO			41.294,14 €		41.247,09 €
B. Somme a disposizione dell'amministrazione				€	€	€
B.0	Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 (2% su A.1.1) (B.0.1+B.0.2+B.0.3)		950,40 €	950,40 €		950,40 €
B.0.1	di cui Quota SUA		- €			
B.0.2	di cui Quota Comune di Civitanova M. art. 113, c. 3 del D.Lgs. 50/2016	760,32 €				
B.0.3	di cui Quota Comune di Civitanova M. art. 113, c. 4 del D.Lgs. 50/2016	190,08 €				
B.1	Contributo ANAC		- €	- €		30,00 €
B.2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		- €	- €		- €
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le prove di laboratorio per materiali (D.M. 17/01/2018, spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art. 16 comma 1, lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010		- €	- €		- €
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi		- €	- €		- €
B.5	Imprevisti	1,85%	881,19 €	881,19 €		
B.6	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		- €	- €		- €
B.7	Implementazione impianto pubblica illuminazione		- €	- €		- €
B.8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla verifica sismica delle strutture esistenti, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi		- €	- €		- €
B.8.1	Spese tecniche relative alla relazione geologica		- €	- €		- €
B.9	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione specialistica (Relazione Idrologica, Relazione Idraulica, Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale)		- €	- €		- €
B.10	Spese tecniche per la verifica preventiva della progettazione e supporto alla validazione		- €	- €		- €
B.10.1	Spese tecniche di supporto al responsabile del procedimento		- €	- €		- €
B.11	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		- €	- €		- €
B.12	CNPAIA/CAP/EPAP per spese tecniche (5% su B.8+B.8.1+B.9+B.10+B.10.1+B.11)	5%	- €	- €		- €
B.13	Spese per commissione giudicatrice e spese di pubblicazione		- €	- €		- €
B.14	I.V.A. (B.14.1+B.14.2)		10.648,29 €	9.278,57 €		9.074,36 €
B.14.1	I.V.A. sui Lavori	22%	10.454,43 €	9.084,71 €		9.074,36 €
B.14.2	I.V.A. su (B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.8.1+B.9+B.10+B.10.1+B.11+B.12+B.13)	22%	193,86 €	193,86 €		- €
B.15	Economie derivanti dal ribasso d'asta			7.595,69 €		
B. Totale somme a disposizione				12.479,88 €	18.705,86 €	10.054,76 €
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)				60.000,00 €	60.000,00 €	51.301,85 €
ECONOMIA INTERVENTO						8.698,15 €

- Di **PRENDERE ATTO** che dall'assestamento del Quadro Tecnico Economico sopra riportato risultano economie di intervento pari a € 8.698,15, sull'importo complessivo dell'intervento di Euro 60.000,00, che sono rimesse a disposizione dell'Ente;



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

- Di AUTORIZZARE lo svincolo:
 - della garanzia fidejussoria n. VH035396/DE emessa in formato digitale in data 09.03.2023 contratta con VHV Allgemeine Versicherung AG, intermediario Olimpia M.G.A. S.r.l., via della Farnesina n.272 – 00135 Roma (RM), per Euro 2.724,00, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
 - della polizza assicurativa n. ITCSRR08402 emessa in data 08.03.2023, contratta con Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l'Italia, intermediario Olimpia Managing General Agent S.r.l. – OLIM0010 – per Euro 41.294,14, a copertura dei danni che possa eventualmente subire la Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori e per Euro 500.000,00, a copertura della responsabilità civile verso Terzi,

 - Di DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Settore finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

 - Di DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);

 - Di TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
 - a. all'Albo pretorio;
 - b. al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
 - c. al Responsabile del Settore IV –Servizi Finanziari;
 - d. all'Ufficio Contratti per gli eventuali adempimenti di competenza.
- sc/cb

Il Dirigente
RAGANINI PAOLO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Civitanova Marche, 15-06-2023

Il Responsabile del servizio

RAGANINI PAOLO

 Firmato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 20-06-2023

Il Responsabile del servizio finanziario

Castellani Andrea

 Firmato