CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE
Provincia di Macerata
SETTORE V – LL.PP.

LAVORO IN ECONOMIA	Numero	01
	Data	18-21/11/2022

OGGETTO
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VEGETAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA BIODIVERSITA' AFFERENTE LA PISTA CICLABILE LUNGO IL FIUME CHIENTI DI CIVITANOVA MARCHE

IMPRESA
KOINONIA + Società Cooperativa Sociale
c.da Macchie n.2/D
62026, San Ginesio (MC)

LAVORO ESEGUITO
Fornitura e posa in opera di terreno vegetale

MANODOPERA

Qualifica	n. giorni	ore giornaliere
Operaio Specializzato	2	9
Operaio Qualificato	2	9

MATERIALI E NOLEGGI IMPIEGATI

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo
Terreno vegetale	mc	34,00	€ 27,46	€ 933,64
NOLI				
Mini Escavatore cingolato	ora	14,00	€ 36,93	€ 517,02
Autocarro con ribaltabile	ora	7,90	€ 47,67	€ 376,59
		MATERIALI E NOLI	*Totale*	***€ 1 827,25***

CONTEGGIO MANODOPERA

Totale	Ore	€/ora (tariffe 2022)	Importo
Operaio Specializzato	9	€ 28,73	€ 258,57
Operaio Qualificato	9	€ 26,70	€ 240,30
Operaio Comune	0	€ 24,04	€ 0,00
	MANODOPERA	*Totale*	***€ 498,87***

RIEPILOGO MANODOPERA, MATERIALI E NOLI		***€ 2 326,12***
Spese generali	14%	€ 325,66
Utile d'impresa	10%	€ 232,61
CONTEGGIO FINALE	*Totale*	***€ 2 884,39***

NOTE:

IMPORTO TOTALE LISTA n.01 **€ 2 884,39**
(Materiali, Noli e Manodopera)

L'IMPRESA
KOINONIA + Società Cooperativa Sociale

KOINONIA+ Società Cooperativa Sociale C.da Macchie, 2/D 62026 SAN GINESIO (MC) Cod.Fisc. - P.IVA 02067650430 PEC: koinoniaplus@pec.it

IL D.L.
Geom. Antonio Frapiccini

CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE Ufficio Tecnico LL.PP. Visto

R.U.P.
Geom. Antonio Frapiccini