



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Civitanova Marche
Sezione Tecnica

Via Trento n°47 – Tel. 0733.810395 - Fax. 0733.815497 –
e-mail: cp-civitanovamarche@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 90/2019

**PROROGA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N° 29 SCOGLIERE EMERSE DAL FOSSO
PILOCCO NEL COMUNE DI POTENZA PICENA
AL FIUME POTENZA NEL COMUNE DI PORTO RECANATI**

Località: Litorale dei Comuni di Potenza Picena e Porto Recanati

Data: Dal 01.12.2019 al 28.02.2020

Ditta esecutrice: “Impresa Intercantieri Vittadello SPA”

Recapito telefonico: //

Il Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Civitanova Marche,

- VISTA** la propria Ordinanza n. 70/2019 in data 03.09.2019, con la quale sono stati disciplinati i lavori di intervento di difesa della costa nel paraggio dal Fiume Potenza al Fosso Pilocco nei Comuni di Porto Recanati (MC) e Potenza Picena (MC), a seguito dell'Accordo di programma sugli interventi contro il dissesto idrogeologico stipulato in data 03.02.2016 tra il Commissario Straordinario delegato per gli interventi di migrazione del rischio idrogeologico e il Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana Marche Umbria, la Regione Marche e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 78/2019 in data 02.10.2019;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 84/2019 in data 11.11.2019;
- VISTA** la comunicazione del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Toscana – Marche – Umbria – sede coordinata di Ancona, prot. n. 29194 in data 27.11.2019, assunta in pari data al prot. n. 18904 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, con la quale viene comunicato che il termine di ultimazione contrattuale per i lavori in difesa della costa di cui trattasi, è stato prorogato fino alla data del 01.02.2020 e che per il completamento e la finitura delle opere e le susseguenti verifiche tecniche, le attività di cantiere dureranno almeno fino alla fine del mese di febbraio 2020;
- VISTA** l'istanza prot. n. U002-5629/19 in data 27.11.2019 dell'impresa appaltatrice “INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.a.”, con sede eletta in Limena (PD) alla via L. Pierobon n. 46, assunta in pari data al prot. n. 02.02.18885 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, con la quale chiede la proroga dei lavori di cui trattasi fino al 28.02.2020;
- VISTI** gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO** il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72;

RITENUTO necessario dover disciplinare i lavori in programma al fine di garantire la Sicurezza della Navigazione e della vita umana in mare,

RENDE NOTO

Articolo unico

L'Ordinanza n° 70/2018 in data 03.09.2019 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche ed ogni sua modifica ed integrazione si intende prorogata interamente fino alla data del 28.02.2020, e dall'entrata in vigore della presente Ordinanza è vietato il transito, la sosta, l'ancoraggio, la pesca, la balneazione ed ogni altra attività subacquea e di superficie che possa creare intralcio ai lavori stessi ad una distanza di ml. 500 dalla sola zona di mare interessata dai lavori.

La presente Ordinanza deve intendersi valevole solamente sotto il profilo della Sicurezza della Navigazione, fatti salvi i diritti di terzi, ogni disposizione di legge, e le eventuali limitazioni imposte da altre Amministrazioni a tutela di interessi che non rientrano nella competenza specifica di questa Autorità Marittima.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale "www.guardiacostiera.gov.it/civitanova-marche", nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Civitanova Marche, 28 novembre 2019

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giuliano GENTILINI

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente