



CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO COMUNALE
SETTORE V - LL.PP. - UFFICIO STRADE, SEGNALETICA E VIABILITA'

**OGGETTO: COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SEDE STRADALE DI VIA GIOVANNI VERGA CON INIZIO
DALL'INCROCIO CON VIA DANTE ALIGHIERI.**

(PROGETTO ESECUTIVO)

PROGETTAZIONE

Geom. Simone Salvatelli

DIRIGENTE V SETTORE

Ing. Marco Orioli

R.U.P.

Geom. Maurizio De Florio

CRONOPROGRAMMA

ALLEGATO - H -

Settembre 2022



Città di Civitanova Marche

Provincia di Macerata

Cronoprogramma di PROGETTO

OGGETTO:


COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE DI VIA GIOVANNI VERGA CON INIZIO DALL'INCROCIO CON VIA DANTE ALIGHIERI.

COMMITTENTE:

Città di Civitanova Marche

Civitanova Marche, 22/09/2022

Il Tecnico
()





Città di Civitanova Marche

Provincia di Macerata

Tabella Attività

OGGETTO:

COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE DI VIA GIOVANNI VERGA CON INIZIO DALL'INCROCIO CON VIA DANTE ALIGHIERI.

COMMITTENTE:

Città di Civitanova Marche

Civitanova Marche, 22/09/2022

Il Tecnico
() _____

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			La.v.	Tot.
Lavori a MISURA	140'736,65	100,000	06/03/2023	04/04/2023	22	30
* VIA GIOVANNI VERGA	140'736,65	100,000	06/03/2023	04/04/2023	22	30
** Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00	23'715,00	16,851	06/03/2023	21/03/2023	12	12
** periodo 01	9'881,25	7,021	06/03/2023	10/03/2023	5	5
** periodo 02	9'881,25	7,021	13/03/2023	17/03/2023	5	5
** periodo 03	3'952,50	2,808	20/03/2023	21/03/2023	2	2
** Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizza ... 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame.	7'313,15	5,196	06/03/2023	21/03/2023	12	12
** periodo 01	3'047,23	2,165	06/03/2023	10/03/2023	5	5
** periodo 02	3'047,23	2,165	13/03/2023	17/03/2023	5	5
** periodo 03	1'218,69	0,866	20/03/2023	21/03/2023	2	2
** Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di r ... chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70	3'690,60	2,622	22/03/2023	24/03/2023	3	3
** Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di r ... elai di dimensioni interne oltre cm 70x70 fino a cm 80x80	1'414,40	1,005	22/03/2023	24/03/2023	3	3
** Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di r ... aio di dimensioni interne oltre cm 80x80 fino a cm 120x120	757,30	0,538	22/03/2023	24/03/2023	3	3
** Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato ... pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.	14'596,20	10,371	27/03/2023	29/03/2023	3	3
** Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin ... nerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.	89'250,00	63,416	30/03/2023	04/04/2023	4	4
** periodo 01	44'625,00	31,708	30/03/2023	31/03/2023	2	2
** periodo 02	44'625,00	31,708	03/04/2023	04/04/2023	2	2
Civitanova Marche, 22/09/2022						
Tecnico						



Città di Civitanova Marche

Provincia di Macerata

Tabella Date e Importi

OGGETTO:

COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE DI VIA GIOVANNI VERGA CON INIZIO DALL'INCROCIO CON VIA DANTE ALIGHIERI.

COMMITTENTE:

Città di Civitanova Marche

Civitanova Marche, 22/09/2022

Il Tecnico
() _____

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
06/03/2023	2'585,70	2'585,70	1,837
07/03/2023	2'585,70	5'171,39	3,675
08/03/2023	2'585,70	7'757,09	5,512
09/03/2023	2'585,70	10'342,78	7,349
10/03/2023	2'585,70	12'928,48	9,186
13/03/2023	2'585,70	15'514,17	11,024
14/03/2023	2'585,70	18'099,87	12,861
15/03/2023	2'585,70	20'685,56	14,698
16/03/2023	2'585,70	23'271,26	16,535
17/03/2023	2'585,70	25'856,96	18,373
20/03/2023	2'585,59	28'442,55	20,210
21/03/2023	2'585,59	31'028,14	22,047
22/03/2023	1'954,10	32'982,24	23,435
23/03/2023	1'954,10	34'936,34	24,824
24/03/2023	1'954,10	36'890,44	26,212
27/03/2023	4'865,40	41'755,84	29,669
28/03/2023	4'865,40	46'621,24	33,127
29/03/2023	4'865,40	51'486,64	36,584
30/03/2023	22'312,50	73'799,14	52,438
31/03/2023	22'312,50	96'111,64	68,292
03/04/2023	22'312,50	118'424,14	84,146
04/04/2023	22'312,50	140'736,64	100,000
Civitanova Marche, 22/09/2022			
Tecnico			