

## QUADRO ECONOMICO GENERALE

**ATTUAZIONE D.G.R. n.614 DEL 27/05/2019:  
CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO PER IL RECUPERO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE E  
DELLA CONTIGUA CHIESA DI SANT'AGOSTINO DI CIVITANOVA ALTA  
RAFFRONTO AGGIORNAMENTO 2023**

	Importo finanziato	Aggiornamento 2023
<b>LAVORI A BASE D'APPALTO:</b>		
A.1 Lavori a misura	€ 2.182.807,16	€ 2.691.533,45
A.3 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 119.705,20	€ 178.867,94
<b>TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	<b>€ 2.302.512,36</b>	<b>€ 2.870.401,39</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</b>		
B.1 Rilievi, accertamenti e indagini:		
+ indagini geognostiche in sito, con I.V.A. 22%: adeguamento alle NTC 2018	€ 11.803,50	€ 11.803,50
+ analisi delle terre e rocce da scavo, con I.V.A. 22%	€ 1.220,00	€ 1.220,00
+ relazione geologico-tecnica, con cassa di previdenza 2% ed I.V.A. 22% - solo aggiornamento	€ 746,64	€ 746,64
B.2 Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi e contabilità:		
spese tecniche (al netto di CNPAIA ed IVA)	€ 322.721,28	€ 351.973,07
onorari aggiornamento progetto		€ 8.967,08
contributo previdenziale obbligatorio 4%	€ 12.908,85	€ 14.437,61
I.V.A. 22% su spese tecniche generali e contributo previdenziale	€ 73.838,63	€ 82.583,11
totale lordo	<b>€ 409.468,76</b>	<b>€ 457.960,86</b>
B.3 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione:		
+ contributo per Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici (€ 1.000.000,00 =< I < € 5.000.000,00)	€ 600,00	€ 600,00
+ contributo Stazione Appaltante per gara, con I.V.A.	€ 5.000,00	€ 5.000,00
+ spese per attività di supporto al RUP ed incentivo funzioni tecniche: 1,90% su Importo a Base d'Appalto	€ 14.436,75	€ 54.537,63
+ spese per attività di supporto per verifica e di validazione del progetto (verifica interna all'Ente Appaltante)	€ 0,00	€ 0,00
B.4 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici:		
+ spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A.	€ 6.100,00	€ 6.100,00
+ collaudo statico, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%)	€ 7.612,80	€ 8.881,60
+ collaudo tecnico-amministrativo, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%)	€ 9.640,71	€ 12.018,49
B.5 Imprevisti		
+ imprevisti	€ 115.125,62	€ 90.000,00
+ I.V.A. 10% su importo lavori imprevisti	€ 11.512,56	€ 9.000,00
B.6 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		
+ I.V.A. 10% su importo a base d'appalto	€ 230.251,24	€ 287.040,14
B.7 revisione prezzi		
accredito per revisione prezzi D.L.4/2022 IVA compresa in arrotondamento	€ 0,00	€ 34.689,76
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€ 823.518,58</b>	<b>€ 979.598,61</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 3.126.030,94</b>	<b>€ 3.850.000,00</b>
Civitanova Marche, giugno 2023	Il Rup	
	Geom. Antonio Frapiccini	