



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

Provincia di Macerata

**UFFICIO TECNICO COMUNALE
SETTORE V – DEMANIO MARITTIMO**

LAVORI DI: SISTEMAZIONE AREA PUBBLICA COMPRESA TRA
CRAI ED ANCONETANI AREA PORTUALE

(PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO)

PROGETTO

Ing. Raganini Paolo

DIRIGENTE V SETTORE

Arch. Strappato Paolo

CRONOPROGRAMMA LAVORI

ALLEGATO - E -

data: dicembre 2021



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

V Settore – Demanio marittimo - porto
Tel. 0733 822323 - fax 0733-772377
e-mail: paolo.raganini@comune.civitanova.mc.it

Per i lavori di escavo si prevede un tempo di esecuzione pari a circa **60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori**, comprensivi dei giorni necessari per l'allestimento del cantiere presso le banchina portuali e l'installazione finale le eventuali prove di collaudo per la verifica della regolare esecuzione della pavimentazione stradale prevista in progetto. Sono inoltre conteggiati i giorni necessari per lo smobilizzo del cantiere, secondo lo schema che segue:

SETTIMANE

LAVORAZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ALLESTIMENTO CANTIERE									
REALIZZAZIONE SISTEMAZIONE E NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CON TAPPETINO DI USURA									
SMOBILIZZO CANTIERE E RILIEVI FINALI									

Tali lavorazioni verranno effettuate esclusivamente mediante l'ausilio di mezzi meccanici terrestri, ovvero: autocarri, escavatore, terna, bob cat etc....