



CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

Provincia di Macerata

**UFFICIO TECNICO COMUNALE
SETTORE V - LL.PP.**

**OGGETTO: INTERVENTI DI NATURA PROVVISORIALE
FINALIZZATI AD UN MIGLIORE RACCORDO
TRA LA S.S.77 E LA S.S.16 IN ATTESA DELLA
REALIZZAZIONE DI Q.M.U. DELLA GRANDE
ROTATORIA SUB LOTTO 1.3. - I^A STRALCIO.**

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Omero Bassotti

Visto:

DIRIGENTE V SETTORE

ad interim

Dott.ssa Concetta Moroni

R.U.P.

Geom. Antonio Frapiccini

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

ALLEGATO - C -

Giugno 2022



CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE
SETTORE V - LL.PP. - SERVIZIO STRADE, VIABILITA' E SEGNALETICA

		QUADRO AGGIUDICAZIONE	QUADRO VARIANTE
1) IMPORTO LAVORI A MISURA	EURO	146.048,64	146.048,40
A detrarre oneri della sicurezza inclusi	EURO	3.908,82	3.908,82
IMPORTO A BASE D'ASTA	EURO	142.139,82	142.139,58
REINTEGRO ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSI	EURO	3.908,82	3.908,82
ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA	EURO	3.500,02	3.500,02
IMPORTO LAVORI	EURO	149.548,66	149.548,42
A DETRARRE RIBASSO OFFERTO DEL 12,60%	EURO	17.909,62	17.909,59
IMPORTO RIBASSATO	EURO	124.230,20	124.229,99
IMPORTO DI CONTRATTO COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA ED ONERI SPECIALI	EURO	131.639,04	131.638,83
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:	EURO		
- IVA 22%	EURO	28.960,59	28.960,54
- Art.113, comma 3, D.Lgs.n.50/2016 (1.60%)	EURO	2.392,78	2.392,78
- Art.113, comma 4, D.Lgs.n.50/2016 (0.40%)	EURO	598,19	598,19
- Tassa ANAC	EURO	30,00	30,00
- Interferenze IVA incl.	EURO	6.000,00	-
- Spese per prove di laboratorio IVA incl.	EURO	3.500,00	693,94
- Imprevisti IVA incl.	EURO	15.000,00	-
- Spese tecniche, oneri ed IVA incl.	EURO	15.000,00	15.000,00
- allacciamenti a pubblici servizi IVA incl.	EURO	4.000,00	-
- Occupazione temporanea aree ed immobili (espropri)	EURO	2.000,00	-
- Lavori in economia e di completamento in arrotondamento IVA incl.	EURO	19.029,66	53.078,37
- Impianto pubblica illuminazione IVA incl.	EURO	-	17.607,35
- Economie derivanti dal ribasso IVA incl.	EURO	21.849,74	-



CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE
SETTORE V - LL.PP. - SERVIZIO STRADE, VIABILITA' E SEGNALETICA

TOT. SOMME A DISP. DELL'AMM.NE	EURO	118.360,96	118.361,17
TOTALE	EURO	250.000,00	250.000,00

Civitanova Marche li 10.06.2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Omero Bassotti

VISTO:
IL RUP
Geom. Antonio Frapiccini