



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

V Settore – LL.PP.E PATRIMONIO

Tel. 0733 822 409 – e-mail: stefania.ghergo@comune.civitanova.mc.it

OGGETTO: **RISANAMENTO LOCULI DEL GRUPPO 17 A-B-C-D-E-F, POSTI ALL'INTERNO DEL CIVICO CIMITERO DI CIVITANOVA ALTA**

-DITTA DEMA SRL UNIPERSONALE con sede in Via Madonna delle Grazie L'Aquila

CUP :E78C21000040004

CIG 87848775D5

CONTRATTO :REP. 4664 del 02.03.2022

APPROVATO CON DETERMINAZIONE

N. 750 DEL 28/11/22 FIGINE 2643

CERTIFICATO DI PAGAMENTO 2 BIS

AGGIORNAMENTO PREZZI

in base al DL. 50/2022



IL sottoscritto Direttore dei Lavori

Visto che con delibera di G.C. 440 del 04.10.2022) si è provveduto a:

- 1) Approvare la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera dei lavori di cui all'oggetto;
- 2) approvare l'assestamento del quadro economico così come di seguito evidenziato

a) PER LAVORI, (IMPORTO CONTRATTUALE+VARIANTE)	EURO 79.229,16-
di cui Euro 1.335,18 per oneri della sicurezza	
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:	
- per IVA 22%	EURO 17430,42
- per art. n.113, D.Lgs. 50/2016 s.m.i (2%)	EURO 1716,12 -
economia RIBASSO D'ASTA	EURO 857,24
<u>sommano</u>	<u>EURO 20.003,78</u>

TOTALE PROGETTO

EURO 99.232,94

- 3) autorizzare il RUP a prelevare la somma di **€11.841,38, derivante dall'aggiornamento prezzi redatto sulla base** del decreto legge 50/2022 ,come segue:
 - per **€857,24** con l'economia derivante dal ribasso d'asta risultante dall'assestamento del QTE dei lavori in oggetto
 - per **€10.984,14** con l'economia derivante dal ribasso d'asta risultante dall'assestamento del QTE dei lavori "lavori di ampliamento civico cimitero di civitanova alta gruppo 25 F5" di cui alla DETERMINA n. 645 del 13/09/2022 - R.G. n. 2241.

Ha provveduto a redigere la contabilità dei lavori , emettendo il 2^ ed ultimo Sal, oltre alla compilazione di una contabilità parallela con l'applicazione dell'aggiornamento prezzi (prezziario 2022-1), per i quali di seguito si riporta uno specchio esemplificativo della spesa ;



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

V Settore – LL.PP.E PATRIMONIO

Tel. 0733 822 409 – e-mail: stefania.ghergo@comune.civitanova.mc.it

A	Contabilita' lavori 2^ ed ultimo sal (perizia di variante approvata con delibera di G.C. 440 del 04.10.2022)	€.79.081,20	
B	Contabilità lavori con aggiornamento prezzi, con applicazione prezzario marche 2022-1 (Approvato con delibera di G.C. 440 del 04.10.2022)	€.89.846,19	
B-A	AGGIORNAMENTO PREZZI in base al DL. 50/2022 €.89.846,19-€.79.081,20=€.10.764,99 €.10.764,99 X0.90=€. 9688,49	€. 9688,49	Da liquidare

Dal che deriva che nei confronti della ditta Dema Srl, risulta un credito netto di €.9688,49 al netto del ribasso d'asta del 7.80% più IVA al 22%, derivante dall'applicazione dell'aggiornamento prezzi.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

GEOM.STEFANIA GHERGO