



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO: PUBBL.ILLUM.-FOGN.

Responsabile: Orioli Marco

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 405 del 26-06-2023

REGISTRO GENERALE N. 1189

OGGETTO: PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DI PIAZZA XX SETTEMBRE ED AREE LIMITROFE. INTERVENTO DI RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AREA "EX. ENTE FIERA - VARCO A MARE". INTERVENTO STRALCIO PER LA REALIZZAZIONE NUOVO COLLETTORE FOGNARIO PER ACQUE CHIARE SU VIA CAVOUR. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE, C.R.E. ED ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO FINALE.

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio redatto in data 12/06/2023 dall'Istruttore Tecnico Geom. Marco schiavoni dal quale risulta:

PREMESSO:

- che con Delibera di G.C. n.97 del 17/03/2022 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Programma di riqualificazione ambientale, architettonica e paesaggistica di Piazza XX Settembre ed aree limitrofe. Intervento di rigenerazione e rifunzionizzazione dell'area "Ex Ente Fiera – Varco a Mare". INTERVENTO STRALCIO PER LA REALIZZAZIONE NUOVO COLLETTORE FOGNARIO PER ACQUE CHIARE SU VIA CAVOUR", per l'importo complessivo di Euro 95.000,00;

- che con il medesimo atto è stato stabilito di finanziare la spesa complessiva di Euro 95.000,00 con le somme previste nel Programma Triennale delle OO.PP. 2022/2024, all'annualità 2022, all'interno dell'intervento generale di riqualificazione del varco a Mare per l'importo complessivo di Euro 3.300.000,00 approvato con Delibera di Giunta Comunale n.21 del 02/02/2022, con fondi di bilancio derivanti dalla vendita gas-marca, allocate al Capitolo 2784.3 - Impegno 477/2022;

- che con successiva Determina Dirigenziale V Settore n.212 del 28/03/2022 – R.G. n. 794 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell'opera, confermando la spesa complessiva di Euro 95.000,00;



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

- che con Determina Dirigenziale n. 299 del 28/04/2022 (R.G. 1080), a seguito di procedura telematica sul portale NET4MARKET, i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati alla Ditta "SCAVI E CONDOTTE SRL", con sede in via Cocciari n.3, 62021 Apiro (MC), P.IVA 01262740432 (contratto stipulato in data 19/10/2022 al num. 4687 di repertorio per Euro 75.078,29);

- che i lavori sono iniziati in data 07/11/2022 ed ultimati in data 04/02/2023 come risulta dai relativi verbali ed eseguiti in tempo utile;

- che i codici identificativi dell'intervento sono: CUP. E79J21007430004 - CIG. 9158666247;

CONSIDERATO che con determinazione n.202 del 27/03/2023 - R.G. n.591 è stata approvata la contabilità relativa al 1° S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 04/02/2023 ed il Certificato di Pagamento n.1, dell'importo di Euro 64.547,56 con contestuale assestato del QTE;

RILEVATO:

- che in esecuzione della D.D. n. 299 del 28/04/2022 (R.G. 1080) in data 06/04/2023 è stata redatta dal D.L. la contabilità finale dei lavori in oggetto composta dai seguenti documenti contabili:
1) STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 04/02/2023 relativi all'affido diretto, dell'importo netto di Euro 64.871,92;
2) REGISTRO DI CONTABILITA';
3) LIBRETTO DELLE MISURE;

- che in data 04/02/2023 è stato redatto dal Direttore dei Lavori il C.R.E. con il quale si conferma il credito finale dell'impresa appaltatrice pari ad Euro 64.871,92 ed essendo stato corrisposto in precedenza il Certificato di Pagamento n.1, dell'importo pari ad Euro 64.547,56, resta all'Impresa un credito residuo di Euro 324,36, oltre IVA 10%;

- che a seguito della redazione dello STATO FINALE DEI LAVORI il quadro economico viene riassetato come segue:



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Programma di riqualificazione ambientale, architettonica e paesaggistica di Piazza XX Settembre ed aree limitrofe. Intervento di rigenerazione e rifunzionalizzazione dell'area "Ex Ente Fiera – Varco a Mare". INTERVENTO STRALCIO PER LA REALIZZAZIONE NUOVO COLLETTORE FOGNARIO PER ACQUE CHIARE SU VIA CAVOUR.			PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
ASSESTAMENTO QUADRO TECNICO ECONOMICO - STATO FINALE			€	€	€
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori		€	€	€
	A.1.1	Importo dei lavori		€ 79.537,49	
		di cui importo dei lavori a misura	79.537,49 €		
		di cui importo dei lavori a corpo	- €		
		Totale importo lavori		79.537,49 €	
	A.2	COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso		1.879,25 €	
	A.3	Importo dei lavori a base di gara		77.658,24 €	
	Totale importo dei lavori (A.1.1)			79.537,49 €	
	Totale importo soggetto a ribasso (A.3)			77.658,24 €	
	A.4	Sconto di Affidamento / Gara	7,000%	5.436,08 €	- €
A.5	Importo Ribassato		72.222,16 €	- €	
A.6	COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso		1.879,25 €	- €	
A.7 IMPORTO DI CONTRATTO			74.101,41 €	64.871,92 €	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'amministrazione		€	€	€
	B.0	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (I.V.A. inclusa)	- €	6.425,64 €	6.380,00 €
	B.3	Imprevisti 0,18% IVA compresa		- €	146,99 €
	B.5	Oneri per rifacimento segnaletica stradale, compreso ogni onere, Iva compresa	- €	1.800,00 €	1.800,00 €
	B.6	Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016	1.590,75 €		
	B.6.1	di cui Quota SUA		- €	- €
	B.6.2	di cui Quota Comune di Civitanova Marche		1.590,75 €	1.590,75 €
	B.7.1	Spese tecniche AFFIDO INCARICO REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA COORDINAMENTO E DI COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE - IVA e Cassa compresi		3.672,06 €	3.672,06 €
	B.8	Lavori di asfaltatura da liquidare su fattura, IVA inclusa			10.051,09 €
	B.16.1	I.V.A. sui Lavori	10%	7.410,14 €	6.487,19 €
B.17	Economie derivanti dal ribasso d'asta - IVA compresa				
B. Totale somme a disposizione			- €	20.898,59 €	30.128,08 €
TOTALE COSTO INTERVENTO (A.1.1+B)			- €	95.000,00 €	95.000,00 €
ECONOMIE INTERVENTO					146,99 €

- che dall'asestamento del Quadro Tecnico Economico sopra riportato, risulta un'economia pari ad Euro 146,99, allocata al Capitolo 2784.3 - Impegno n.477/2022, sull'importo complessivo dell'intervento di Euro 95.000,00, che può essere messa a disposizione dell'Ente;

RILEVATO che la Ditta appaltatrice ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili senza apporre riserva alcuna;

RILEVATO altresì che la Ditta appaltatrice "SCAVI E CONDOTTE SRL", con sede in via Cocciari n.3, 62021 Apiro (MC) - P.IVA 01262740432, per la liquidazione dello STATO FINALE LAVORI ha emesso la fattura n.49 del 09/06/2023, assunta al prot. n. 38751 del 12/06/2023, dell'importo di Euro 324,36 + IVA 10% = Euro 356,80, vistata per regolarità di esecuzione dal Responsabile del Procedimento;

VISTA che l'impresa risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

come da DURC ON-LINE richiesto il 12/06/2023, prot. INAIL_39044002, scadenza validità 10/10/2023;

VISTO l'esito positivo dell'attestazione di congruità per il cantiere in oggetto del 21/06/2023, prot. n. 202300562MC00/3;

ATTESTATA in relazione al presente provvedimento l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. n. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. n. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., nonché dell'art. n. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Civitanova Marche;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

- 1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di riassetare il quadro economico come segue:



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Programma di riqualificazione ambientale, architettonica e paesaggistica di Piazza XX Settembre ed aree limitrofe. Intervento di rigenerazione e rifunzionalizzazione dell'area "Ex Ente Fiera – Varco a Mare". INTERVENTO STRALCIO PER LA REALIZZAZIONE NUOVO COLLETTORE FOGNARIO PER ACQUE CHIARE SU VIA CAVOUR.						
ASSESTAMENTO QUADRO TECNICO ECONOMICO - STATO FINALE						
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE		
	A. Importo dei Lavori	€	€	€		
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.1.1 Importo dei lavori	€ 79.537,49				
	di cui importo dei lavori a misura	79.537,49 €				
	di cui importo dei lavori a corpo	- €				
	Totale importo lavori	79.537,49 €				
	A.2 COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso		1.879,25 €			
	A.3 Importo dei lavori a base di gara		77.658,24 €			
	Totale importo dei lavori (A.1.1)		79.537,49 €			
	Totale importo soggetto a ribasso (A.3)		77.658,24 €			
A.4 Sconto di Affidamento / Gara	7,000%		5.436,08 €	- €		
A.5 Importo Ribassato			72.222,16 €	- €		
A.6 COSTI per la sicurezza non soggetti a ribasso			1.879,25 €	- €		
A.7 IMPORTO DI CONTRATTO			74.101,41 €	64.871,92 €		
B. Somme a disposizione dell'amministrazione				€	€	€
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.0 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (I.V.A. inclusa)		- €	6.425,64 €	6.380,00 €	
	B.3 Imprevisti 0,18% IVA compresa			- €	146,99 €	
	B.5 Oneri per rifacimento segnaletica stradale, compreso ogni onere, Iva compresa		- €	1.800,00 €	1.800,00 €	
	B.6 Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016	1.590,75 €				
	B.6.1 di cui Quota SUA			- €	- €	
	B.6.2 di cui Quota Comune di Civitanova Marche			1.590,75 €	1.590,75 €	
	B.7.1 Spese tecniche AFFIDATO INCARICO REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA COORDINAMENTO E DI COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE - IVA e Cassa compresi			3.672,06 €	3.672,06 €	
	B.8 Lavori di asfaltatura da liquidare su fattura, IVA inclusa				10.051,09 €	
	B.16.1 I.V.A. sui Lavori	10%		7.410,14 €	6.487,19 €	
	B.17 Economie derivanti dal ribasso d'asta - IVA compresa					
B. Totale somme a disposizione			- €	20.898,59 €	30.128,08 €	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A.1.1+B)			- €	95.000,00 €	95.000,00 €	
ECONOMIE INTERVENTO					146,99 €	

3) Di dare atto che dall'assestamento del Quadro Tecnico Economico sopra riportato, risulta un'economia pari ad Euro 146,99, allocata al Capitolo n.2784.3 - Impegno n.477/2022, sull'importo complessivo dell'intervento di Euro 95.000,00, che può essere messa a disposizione dell'Ente.

4) Di approvare la contabilità finale dei lavori in oggetto composta dai seguenti documenti contabili:
- STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 04/02/2023 relativi all'affido diretto, dell'importo netto di Euro 64.871,92;
- REGISTRO DI CONTABILITA';
- LIBRETTO DELLE MISURE.

5) Di approvare il C.R.E. redatto in data 04/02/2023 dal D.L. con il quale si conferma il credito finale dell'impresa appaltatrice pari ad Euro 64.871,92 ed essendo stato corrisposto in precedenza il Certificato di Pagamento n.1, dell'importo pari ad Euro 64.547,56, resta all'Impresa un credito residuo di Euro 324,36, oltre IVA 10%.



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

6) Di autorizzare alla Ditta "SCAVI E CONDOTTE SRL", con sede in via Cocciari n.3, 62021 Apiro (MC) P.IVA 01262740432 il pagamento della fattura n.49 del 09/06/2023, assunta al prot. n. 38751 del 12/06/2023, dell'importo di Euro 324,36 + IVA 10% = Euro 356,80, relativa al pagamento dello STATO FINALE dei lavori di affido, vistata per regolarità di esecuzione dal R.U.P.

7) Di svincolare alla Ditta "SCAVI E CONDOTTE SRL", con sede in via Cocciari n.3, 62021 Apiro (MC) P.IVA 01262740432, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. n.1669 del Codice Civile, la garanzia fidejussoria n. 10002110001134, contratta con Bene Assicurazioni S.p.a.– Agenzia 100021 di Altidona – per Euro 3.753,92, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

8) Di svincolare alla Ditta "SCAVI E CONDOTTE SRL", con sede in via Cocciari n.3, 62021 Apiro (MC), P.IVA 01262740432, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. n.1669 del Codice Civile, la polizza assicurativa n. 10002190000048, contratta con Bene Assicurazioni S.p.a.– Agenzia 100021 di Altidona per Euro 75.078,29, a copertura dei danni che possa eventualmente subire la Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori e per Euro 500.000,00, a copertura della responsabilità civile verso Terzi.

9) Di finanziare la spesa complessiva di Euro 356,80 con le somme allocate al Capitolo 2784.3 - Impegno n.477/2022 - sub. 1, giusta determinazione dirigenziale n. 299 del 28/04/2022 - R.G. n. 1080.

10) Di dare atto che i codici identificativi dell'intervento sono: CUP. E79J21007430004 - CIG. 9158666247.

11) Di trasmettere il presente atto al Dirigente Settore Finanze per il successivo pagamento e per i provvedimenti di competenza.

ms/ap

Il Dirigente
Orioli Marco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Civitanova Marche, 26-06-2023

Il Responsabile del servizio



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Orioli Marco

 Firmato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 11-07-2023

Il Responsabile del servizio finanziario
Castellani Andrea

 Firmato