



# CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

**SERVIZIO:** DEMANIO

**Responsabile:** MORONI CONCETTA

**ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 570 del 08-08-2022**

**REGISTRO GENERALE N. 1998**

**OGGETTO: LAVORI DI RIALLINEAMENTO SCOGLIERE 1° STRALCIO A NORD DELLO STABILIMENTO LA LAMPARA. APPROVAZIONE ELABORATI MODIFICATI PROGETTO ESECUTIVO. MODALITA' DI AFFIDAMENTO, ELENCO DITTE E PROGRAMMA ESECUZIONE LAVORI/PAGAMENTI.**

## IL DIRIGENTE

Visto il documento istruttorio redatto dal R.U.P. Ing. Paolo Raganini che qui si riporta:

### **Premesso che:**

- con Delibera di Giunta Comunale n. 545 del 29/11/2010 il Comune ha approvato il progetto definitivo completo (1° e 2° stralcio) per il riallineamento delle scogliere sull'intero tratto di litorale nord per un importo complessivo pari ad € 2.000.000,00;
- con il medesimo atto ha approvato il progetto esecutivo di una parte del solo 1° stralcio (tra gli stabilimenti Federico e G7) per un importo complessivo pari ad € 650.000,00;
- la realizzazione di parte del 1° stralcio esecutivo si è conclusa in data 30/04/2012 e che pertanto risulta necessario procedere al suo completamento con un nuovo progetto di riallineamento scogliere nel tratto di arenile compreso tra gli stabilimenti G7 e Attilio;
- con atto di giunta comunale n. 435 del 16/12/2016 è stato approvato il progetto esecutivo quale completamento del 1° stralcio (tra gli stabilimenti G7 e Attilio) per un importo complessivo pari ad € 300.000,00;
- il completamento del 1° stralcio esecutivo si è concluso in data 18/06/2018;
- con atto di Giunta Comunale n. 322 del 09/08/2018 è stato approvato il progetto esecutivo prima parte 2° stralcio (tra gli stabilimenti La Bussola e Caribbean) per un importo complessivo pari ad € 400.000,00;
- con atto di giunta comunale n. 16 del 22/01/2019 è stato approvato il progetto esecutivo della seconda parte 2° stralcio (antistante lo stabilimento La Lampara) per un importo complessivo pari ad € 150.000,00;
- che gli ultimi due interventi sono stati completati entrambi nell'anno 2020;

**Visto che:**



# CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

- l'Amministrazione Comunale ha necessità di continuare con il riallineamento delle scogliere nel tratto di costa compreso tra gli stabilimenti balneari "La Lampara" e "Santina";

- la Regione Marche con la D.G.R.M. n. 1671 del 28/12/2021 ha approvato, nell'ambito del finanziamento ai sensi della L. 145/2018, art. 1, cc. 134 e segg., i *"Criteri e modalità di attuazione per la concessione di contributi a favore dei Comuni costieri per la realizzazione della progettazione e la esecuzione di opere pubbliche per la messa in sicurezza del territorio costiero"*;

## **Evidenziato che:**

- con Determina Dirigenziale n. 579 del 03/09/2021 R.G. n. 2020 è stato affidato direttamente al *"professionista"* denominato "STUDIO ZOPPI INGEGNERIA & ASSOCIATI" con sede in Ancona in Piazza Diaz n. 3 – 60123 Ancona, P.I. 02661730420, con gli ingegneri iscritti all'ordine della Provincia di Ancona: ZOPPI PAOLO – ZOPPI CATERINA, DI COSMO GIUSEPPE – l'incarico di seguito individuato:

1. redazione di elaborati inerenti la progettazione definitiva per il riallineamento delle scogliere nel tratto di costa compreso tra gli stabilimenti balneari La lampara e Santina (rif. planimetria allegata – DPR 207/2010 dall'art. 14 all'art. 32);
  2. redazione rapporto preliminare ambientale per effettuazione valutazione screening di VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs n. 152/2006 delle scogliere nel tratto di costa compreso tra gli stabilimenti balneari La Lampara e Santina (rif. punto 1)
  3. redazione di elaborati inerenti la progettazione esecutiva del solo 1° stralcio per il riallineamento delle scogliere nel tratto di costa antistante lo stabilimento balneare "La Lampara" (rif. planimetria allegata – DPR 207/2010 dall'art. 33 all'art. 43);
- il tutto per un importo complessivo pari ad € 51.580,45 di cui € 40.652,94 per lo svolgimento della prestazione, € 1.626,12 per contributo Inarcassa pari al 4% ed € 9.301,39 per IVA al 22% (totale importo dovuto di € 43.449,86 al netto della ritenuta di acconto del 20% sull'imponibile pari ad € 8.130,59);

## **Appurato che:**

- lo studio denominato "STUDIO ZOPPI INGEGNERIA & ASSOCIATI" con propria pec del 07/09/2021 assunta al Comune con prot. n. 54787 del 07/09/2021 ha trasmesso gli elaborati inerenti la progettazione esecutiva del solo 1° stralcio per il riallineamento delle scogliere nel tratto di costa antistante lo stabilimento balneare "La Lampara" (rif. planimetria allegata – DPR 207/2010 dall'art. 33 all'art. 43);

- il suddetto progetto esecutivo consegnato è composto da:

1. R0 – Elenco elaborati;
2. R1 – Relazione tecnica illustrativa;
3. R2 – Relazione geotecnica;
4. R3 – Relazione di calcolo;
5. R4 – Elenco prezzi;
6. R5 – Computo metrico estimativo;
7. R6 – Computo metrico non estimativo;
8. R7 – Lista delle categorie;
9. R8 – Incidenza oneri della sicurezza;
10. R9 – Incidenza manodopera;
11. R10 – Quadro economico;
12. R11 – Capitolato speciale di appalto;
13. R12 – Cronoprogramma;



# CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

14. R13 – Piano di manutenzione;
15. R14 – Schema di contratto
16. T1 – Rilievo batimetrico;
17. T2 – Corografia;
18. T3 – Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere ed evoluzione della linea di costa
19. T4 – Planimetria di progetto e sezioni tipo;
20. T5 – Sezioni contabili;
21. T6 – Tracciamento opere.

- il medesimo progetto esecutivo era già stato approvato dall'Amministrazione Comunale con atto di giunta n. 362 del 09/09/2021, in relazione al bando pubblico della Regione Marche approvato con D.D.P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa n. 91 del 04/08/2021 e per il quale non si è ottenuto, in un primo momento, il finanziamento richiesto;

- successivamente l'Amministrazione Comunale, in relazione al medesimo intervento, è risultata già assegnataria di un finanziamento regionale di complessivi € 300.000,00 concessi mediante decreto del Dirigente della Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio n. 52 del 08/03/2022 nell'ambito della DGR Marche n. 943 del 26/07/2021 e DDPF Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa n. 91 del 04/08/2021 relativo al bando per la concessione di contributi a favore dei comuni marchigiani per la realizzazione della progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche per la messa in sicurezza del territorio;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 27/07/2022 l'Amministrazione Comunale ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio per l'anno 2021, riservando una parte dell'avanzo accertato, pari ad € 60.000,00, per il finanziamento quota parte dell'intervento in questione;

## Evidenziato che:

- è stato necessario, al fine di non perdere il finanziamento regionale concesso pari ad € 300.000,00, richiedere alcune modifiche di alcuni elaborati tecnici già presentati allo "Studio Zoppi Ingegneria & Associati", per adeguamento alle norme medio tempore sopraggiunte, al fine di poter attivare le procedure di gara per la scelta dell'impresa appaltatrice;

- i suddetti progettisti hanno trasmesso con nota assunta al protocollo del Comune al n. 50271 del 03/08/2022 i seguenti elaborati tecnici modificati così come richiesto dall'Ufficio Demanio:

1. R10 – Quadro economico rev. n. 1;
2. R11 – Capitolato speciale di appalto rev. n. 1;
3. R14 – Schema di contratto rev. n. 1

## Evidenziato che:

- il presente progetto esecutivo comprensivo degli elaborati modificati, prevede un costo complessivo pari ad € 360.000,00, somma così suddivisa come dal seguente quadro economico:

Importo lavori di progetto	€ 240.319,01
a detrarre importo relativo alla sicurezza inclusa nei prezzi	€ 6.161,25
<b>Importo soggetto a ribasso</b>	<b>€ 234.157,76</b>
A detrarre ribasso del 0,000 %	€ 0,00
	€ 234.157,76
Importo relativo alla sicurezza inclusa nei prezzi	€ 6.161,25



# CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

<b>Importo comprensivo degli oneri della sicurezza e costo personale</b>	<b>€ 240.319,01</b>
<hr/>	
<b>Somme a disposizione:</b>	
A - art. 113 comma 3 D.LGS. n. 50/2016 (1,60%) – 80%	€ 2.883,82
B - art. 113 comma 5 G.LGS. n. 50/2016 – compenso SUA	€ 961,28
C - art. 113 comma 4 G.LGS. n. 50/2016 (0,40%) – 20%	€ 961,28
D - contributo ANAC	€ 250,00
E - Indagini ambientali, rilievi, sondaggi, verifica/bonifica ordigni bellici, incarichi, spese pubblicità etc... (IVA inclusa)	€ 21.500,00
F - Lavori imprevisi, complementari, rilievi, indagini, spese tecniche etc... (IVA inclusa)	€ 40.254,43
G - IVA al 22% sui lavori	€ 52.870,18
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 119.680,99</b>
<b>Importo totale progetto</b>	<b>€ 360.000,00</b>

## Evidenziato che:

- l'importo soggetto a ribasso è pari a € 234.157,76 risultante dalla differenza tra l'importo complessivo dei lavori par a € 240.319,01 e l'importo per gli oneri della sicurezza inclusi pari ad € 6.161,25;
- le specifiche tecniche ed ogni altra notizia utile per l'esecuzione dei lavori sono contenute nei disegni e negli altri elaborati di progetto;

## Valutato:

- i lavori di che trattasi rientrano nel progetto definitivo complessivo per il quale il Dirigente della Regione Marche Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con Decreto n. 76 del 21/04/2022 ha escluso l'intervento dalla procedura di VIA ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 4 della L.R. n. 11/2019;
- il progetto esecutivo di che trattasi rientra nelle previsioni del progetto definitivo complessivo approvato dalla Regione Marche Direzione Ambiente e Risorse Idriche con nota ID. n.26024356 del 21/04/2022 nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
- è stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica n. 14 del 27/07/2022 dal Dirigente VI Settore del Comune di Civitanova Marche;
- il presente progetto esecutivo è stato sottoposto a verifica ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i, con esito favorevole come da verbale sottoscritto dalla P.O. V Settore – LL.PP: in data 05/08/2022;

**Tenuto conto** che il Codice Unico di investimento di Progetto (CUP) risulta essere il seguente:  
CUP: E77H21007150006;

**Considerato** che alcune prescrizioni previste per la realizzazione del progetto sono:

- il tempo utile per eseguire le opere di che trattasi, è di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi come risulta dall'allegato conteggio del tempo utile e del calcolo degli uomini giorno;



# CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

- l'U.T.C. incaricato per la redazione del progetto esecutivo, nella formulazione dell'elenco prezzi ha applicato il listino della Regione Marche 2021;
- l'appalto dei lavori di che trattasi è regolato a misura ai sensi dell'art. 3 D. Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'aggiudicazione verrà effettuata con procedura negoziata senza pubblicazione di bando prevista ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto legge 16 luglio 2020. 76 convertito nella legge 120/2020, ovvero "(...) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro (...)", il tutto sulla base del criterio del prezzo più basso determinato sull'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. n. 76 del 16 Luglio 2020 (Decreto Semplificazioni), con l'esclusione automatica delle offerte anche qualora il numero di quelle ammesse risulti pari o superiore a 5 (cinque);

## Rilevato che:

- la procedura di scelta del contraente individuata per l'intervento in questione nell'interesse dell'Ente, è volta a raggiungere i seguenti obiettivi e finalità:
  - avere l'opera finita nei tempi programmati consentendo così alla cittadinanza di poterne usufruire e di evitare la perdita dei finanziamenti regionali;
  - evitare contenziosi con l'Impresa, considerato che in campo nazionale appalti con pubblicazioni di bandi, hanno portato e stanno comportando un innalzamento del numero dei contenziosi con ovvie ripercussioni economiche negative per l'ente appaltante dove nella quasi totalità dei casi è soccombente, sia per il pagamento di riserve e/o di accordi bonari, sia per il non completamento delle opere stesse;
  - la celerità e la semplicità nella procedura di gara con contenimento dei costi sia diretti che indiretti della Commissione di gara;
  - il poter completare le opere nei tempi programmati e senza contenziosi porta un ulteriore beneficio, cioè quello di contenere il dispendio di risorse umane che possono essere utilizzate nuovamente per nuovi impegni dell'Ente;

## Visto:

- l'art. 192 del T.U. D.lgs. 267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva "*determinazione a contrattare, indicante:*

- a) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello stato e le ragioni che ne sono base;"*

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni*



# CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

*appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte".*

## **Dato atto che:**

- con delibera di C.C. n. 65 del 06/11/2015 è stato approvato ai sensi degli artt. 30 e 42 del D. Lgs 267/2000 lo schema di convenzione ed adesione avente per oggetto "protocollo relativo al conferimento delle funzioni della stazione unica appaltante ( S.U.A) ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge n. 136/2010 e s.m.i e dell'art. 33 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. che prevede per i comuni non capoluogo di provincia l'obbligo ad approvvigionarsi attraverso una centrale di committenza ( Provincia di Macerata) per l'acquisizione dei lavori;
- che in data 09/12/2015 è stata sottoscritta dal Sindaco la convenzione tra le parti ;

## **Atteso che:**

- con riferimento al cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti, le determine di liquidazione risultano previste come di seguito indicato:
  - 1° S.A.L. con pagamento di € 100.000,00 entro fine ottobre 2022 - pagamento a 30 giorni;
  - 2° e ultimo S.A.L. con pagamento di € 140.319,01 entro dicembre 2022 - pagamento a 30 giorni e comunque non oltre il 20/12/2022;
- in relazione al presente provvedimento, non vi è sussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. nonché dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Civitanova Marche;

**Visto** il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

**Visto** il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,

## **DETERMINA**

- Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di confermare l'approvazione del progetto esecutivo dei "LAVORI DI RIALLINEAMENTO SCOGLIERE 1° STRALCIO ANTISTANTE A NORD DELLO STABILIMENTO LA LAMPARA" secondo quanto già stabilito con D.G. n. 362 del 09/09/2021 ad essa allegato, per l'importo complessivo di € 360.000,00 (euro trecentosessantamila/00) di cui € 240.319,01 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 6.161,25;
- Di approvare (in sostituzione di quelli precedentemente allegati alla D.G. n. 362/2021), i seguenti n. 3 elaborati tecnici variati per il recepimento di modifiche normative subentrate successivamente all'avvenuta approvazione del progetto iniziale e consegnati dallo "Studio Zoppi Ingegneria & Associati" in data 03/08/2022 (nota prot. n. 50271 del 03/08/2022):
  1. R10 – Quadro economico rev. n. 1;
  2. R11 – Capitolato speciale di appalto rev. n. 1;
  3. R14 – Schema di contratto rev. n. 1;



# CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

il tutto ripartito come da quadro economico di seguito riportato:

Importo lavori di progetto	€ 240.319,01
a detrarre importo relativo alla sicurezza inclusa nei prezzi	€ 6.161,25
<b>Importo soggetto a ribasso</b>	<b>€ 234.157,76</b>
A detrarre ribasso del 0,000 %	€ 0,00
	€ 234.157,76
Importo relativo alla sicurezza inclusa nei prezzi	€ 6.161,25
<b>Importo comprensivo degli oneri della sicurezza e costo personale</b>	<b>€ 240.319,01</b>
<hr/>	
<b>Somme a disposizione:</b>	
A - art. 113 comma 3 D.LGS. n. 50/2016 (1,60%) – 80%	€ 2.883,82
B - art. 113 comma 5 G.LGS. n. 50/2016 – compenso SUA	€ 961,28
C - art. 113 comma 4 G.LGS. n. 50/2016 (0,40%) – 20%	€ 961,28
D - contributo ANAC	€ 250,00
E - Indagini ambientali, rilievi, sondaggi, verifica/bonifica ordigni bellici, incarichi, spese pubblicità etc... (IVA inclusa)	€ 21.500,00
F - Lavori imprevidi, complementari, rilievi, indagini, spese tecniche etc... (IVA inclusa)	€ 40.254,43
G - IVA al 22% sui lavori	€ 52.870,18
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 119.680,99</b>
<b>Importo totale progetto</b>	<b>€ 360.000,00</b>

- Di stabilire per la scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, verrà effettuata utilizzando il criterio della procedura negoziata senza pubblicazione di bando, prevista ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto legge 16 luglio 2020. 76 convertito nella legge 120/2020, ovvero "(...) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro (...)", il tutto sulla base del criterio del prezzo più basso determinato sull'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. n. 76 del 16 Luglio 2020 (Decreto Semplificazioni), con l'esclusione automatica delle offerte anche qualora il numero di quelle ammesse risulti pari o superiore a 5 (cinque);

- Di dare atto che la gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida;

- Di approvare l'elenco delle imprese da invitare e di dare atto che gli operatori economici individuati sono in numero di 5 (cinque) come da elenco allegato, il quale ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e dell'art. 24 comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i viene sottratto all'accesso ed è coperto da riservatezza fino alla data di scadenza di presentazione delle offerte;

**- Di finanziare l'opera in questione mediante costituzione di specifici impegni direttamente al capitolo n. 2850.6 utilizzando fondi regionali per € 300.000,00 e fondi comunali per € 60.000,00;**



# CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

- Di trasmettere al Responsabile dell'Ufficio Contratti ed Appalti tutta la documentazione di gara affinché la stessa possa monitorarla ed inviarla alla S.U.A - Provincia di Macerata, per l'espletamento della procedura;
- Di conferire incarico alla S.U.A. - Provincia di Macerata per l'indizione della presente gara come da atto di Consiglio Comunale n. n. 65 del 06/11/2015;
- Di nominare Responsabile Unico del Procedimento (fase di gara ed esecuzione appalto), l'Ing. Raganini Paolo in sostituzione del Geom. Frapiccini Antonio;
- Di nominare quale D.L. l'Ing. Raganini Paolo;
- Di trasmettere il presente atto al Dirigente Settore Finanze e dirigente Ufficio Contratti per i relativi provvedimenti di competenza.

rg/cb

**Il Dirigente**  
MORONI CONCETTA

---

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Civitanova Marche, 08-08-2022

**Il Responsabile del servizio**  
MORONI CONCETTA

 Firmato

---

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 09-08-2022

**Il Responsabile del servizio finanziario**  
Castellani Andrea

 Firmato