



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO: VERDE-STRADE

Responsabile: Orioli Marco

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 784 del 18-11-2022

REGISTRO GENERALE N. 2776

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VEGETAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA BIODIVERSITA' AFFERENTE LA PISTA CICLABILE LUNGO IL FIUME CHIEN TI DI CIVITANOVA MARCHE. AFFIDO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA.

IL DIRIGENTE

Visto il documento istruttorio redatto dalla P.O. Geom. Antonio Frapiccini che qui si riporta:

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n.34 del 13.02.2020 è stato stabilito di partecipare al bando regionale per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi, afferenti la REM proponendo un progetto pari a € 50.000,00 con contributo regionale di € 25.000,00 e relativo cofinanziamento comunale di € 25.000,00;
- con Delibera di Giunta Comunale n.51 del 28/02/2020 è stato approvato Il Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica relativo ai lavori di "riqualificazione vegetazione e potenziamento della biodiversità afferente la pista ciclabile lungo il fiume Chienti di Civitanova Marche" redatto dall'Arch. Marta Angeli dell'Ufficio tecnico Comunale Settore VI Pianificazione Territoriale Edilizia e Suap, per l'importo complessivo di euro 50.000,00, subordinato alla partecipazione del Bando Regionale come sopra descritto;
- con Decreto Dirigente della P.F. Biodiversità e Rete ecologica Regionale n.13 del 04/06/2020 è stato approvato e pubblicato avviso pubblico relativo alla graduatoria per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi, in base ai criteri per la concessione dei contributi previsti della DGR 1168 del 30/09/2019 e che il progetto presentato dal Comune di Civitanova Marche è stato ammesso a contributo;
- con Delibera di Giunta Comunale n.607 del 27/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di "riqualificazione vegetazione e potenziamento della biodiversità afferente la pista ciclabile lungo il fiume Chienti di Civitanova Marche" redatto dall'Arch. Marta Angeli dell'Ufficio tecnico Comunale Settore VI Pianificazione Territoriale Edilizia e Suap, per l'importo complessivo di euro 50.000,00;

- con il medesimo atto si è stabilito di finanziare l'intervento per l'importo complessiva di Euro 50.000,00 quanto ad Euro 25.000,00 al cap. 2784/4 IMP.2043/2021 e quanto ad Euro 25.000,00 al cap.2784/5 IMP.2042/2021;

- con Determina Dirigenziale n.134 del 25/02/2022 (R.G. 499) è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e si è determinato a contrattare stabilendo, ai fini del principio di concorrenza, di correttezza e di non discriminazione, di procedere all'affido diretto dei lavori mediante richiesta di offerta a n°2 operatori economici specializzati nel settore individuati dal R.U.P., aggiudicandolo con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016;

- con Determina Dirigenziale V Settore n.203 del 22/03/2022 (R.G.748) è stato effettuato affido diretto dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art.1 della Legge n. 120 del 11/09/2020, così come sostituita dall'art. 51 Legge n. 108 del 29/07/2021, alla ditta "KOINONIA + Società Cooperativa Sociale" con sede in c.da Macchie n.2/D, 62026, San Ginesio (MC), P.IVA 02057650430, per l'importo complessivo di Euro 35.499,83 + IVA 22% = Euro 43.309,79 di cui Euro 604,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente al ribasso del 5,38 % (pari ad Euro 1.984,09) sull'importo netto posto a base di gara e conseguentemente è stato assestato il quadro economico come segue:

1) IMPORTO DI AFFIDO	EURO 35.499,83
<hr/>	
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:	
- IVA 22%	EURO 7.809,96
- Art. 113 comma 3 D.Lgs.n°50/2016 (1.60%)	EURO 599,74
- Art. 113 comma 4 D.Lgs.n°50/2016 (0.40%)	EURO 149,94
- Spese tecniche per incarichi esterni (compresa IVA e CASSA)	EURO 2.500,00
- Lavori in economia di completamento vari ed imprevisti IVA incl.	EURO 1.019,94
- Economie da ribasso	EURO 2.420,59
	<hr/>
TOT. SOMME A DISP. DELL'AMM.NE	EURO 14.500,17
	<hr/>
TOTALE PROGETTO	EURO 50.000,00
	<hr/>

Considerato:

- che in data 06/04/2022 è stato redatto verbale di consegna lavori, agli atti dell'U.T.C. - Settore V, con il quale è stata fissata la consegna per il giorno 06/04/2022 e la scadenza per il giorno 25/05/2022, considerando che il tempo utile per concludere i lavori è di 50 giorni naturali e consecutivi;

- che in data 24/05/2022, a seguito della richiesta effettuata dall'impresa appaltatrice con nota prot. 32324 del 24/05/2022 veniva concessa la proroga contrattuale di n.25 giorni e veniva fissato il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori per il 18/06/2022;

- che in data 24/05/2022 si è proceduto alla sospensione dei lavori in oggetto a causa di condizioni climatiche particolari con ondate di caldo anomalo che avrebbero compromesso l'esecuzione dei lavori di piantumazione a regola d'arte;

-che i lavori sono ripresi in data 02/11/2022, come risulta dal verbale di ripresa, agli atti dell'U.T.C. –Settore V, dal quale si evince che la nuova data di ultimazione dei lavori è fissata per il giorno 26/11/2022;

Preso atto che la somma relativa alle "Spese tecniche per incarichi esterni" pari ad Euro 2.500,00, prevista nel quadro economico dell'intervento è stata già finanziata con altro capitolo del bilancio comunale;

Ritenuto:

- che la somma di Euro 2.500,00 sopra indicata può essere pertanto messa a disposizione per altre esigenze di progetto ed in particolare per lavori in economia, di completamento vari ed imprevisti;

- che per quanto sopra, si può procedere ad assestare il quadro economico dell'intervento, confermando l'importo complessivo di Euro 50.000,00 come segue:

1) IMPORTO DI AFFIDO	EURO 35.499,83

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:	
- IVA 22%	EURO 7.809,96
- Art. 113 comma 3 D.Lgs.n°50/2016 (1.60%)	EURO 599,74
- Art. 113 comma 4 D.Lgs.n°50/2016 (0.40%)	EURO 149,94
- Lavori in economia, di completamento vari ed imprevisti IVA incl.	EURO 3.519,94
- Economie da ribasso	EURO 2.420,59

TOT. SOMME A DISP. DELL'AMM.NE	EURO 14.500,17
	=====
TOTALE PROGETTO	EURO 50.000,00
	=====

Considerato:

- che nel corso dei lavori, è emersa la necessità di riportare una maggiore quantità di terreno vegetale visto che in varie aree della zona di intervento, la tipologia di terreno presenta detriti e materiale vario di scarto e non risulta pertanto idonea alla piantumazione di nuove specie arboree;

- che per effettuare i lavori in economia di cui sopra, visto l'esiguo e importo e considerata la presenza sul posto con il personale e i mezzi necessari, è stata contattata direttamente la ditta appaltatrice "KOINONIA + Società Cooperativa Sociale" con sede in c.da Macchie n.2/D, 62026, San Ginesio (MC), P.IVA 02057650430, che si è resa subito disponibile ad effettuare le lavorazioni richieste;

- che l'U.T.C., nella previsione di spesa per effettuare tali lavorazioni in economia, ha effettuato una stima sommaria dei lavori pari ad Euro 3.519,94 IVA inclusa, importo disponibile tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico alla voce *"Lavori in economia, di completamento vari ed imprevisti IVA incl."*;

Ritenuto:

- di affidare direttamente, ai sensi dell'art.1 della Legge n. 120 del 11/09/2020, così come sostituita dall'art. 51 Legge n. 108 del 29/07/2021 alla ditta ""KOINONIA + Società Cooperativa Sociale" con sede in c.da Macchie n.2/D, 62026, San Ginesio (MC), P.IVA 02057650430, i lavori in economia sopra descritti, per l'importo di euro 2.885,20, oltre IVA di legge per un importo complessivo di Euro 3.519,94 compresa iva al 22% opere previste nel quadro economico alla voce *"Lavori in economia, di completamento vari ed imprevisti IVA incl."*

Visto:

- l'art. 32 comma 2 del D.lgs n. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:
il fine che con il contratto si intende perseguire;
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Ritenuto:

- che la finalità che si intende perseguire con il presente contratto è quella di riqualificare l'area della Pista Ciclabile posta lungo il fiume Chienti;

- che l'oggetto del contratto sono i lavori da svolgersi nell'ambito del progetto generale e riguardanti in particolare i lavori di riporto di terreno vegetale;

- di dover procedere all'affidamento diretto dei lavori in economia come sopra descritti, ai sensi dell'art.1 della Legge n. 120 del 11/09/2020, così come sostituita dall'art. 51 Legge n. 108 del 29/07/2021, disciplina provvisoria fino al 30 giugno 2023, essendo l'importo inferiore ad Euro 150.000,00;

Considerato che, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi del " Regolamento comunale per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016" approvato con D.C.C. n.39 del 29/07/2016 , essendo l'importo di affido inferiore ad Euro 40.000,00, la forma contrattuale sarà disciplinata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

Vista la regolarità contributiva della ditta verificata mediante acquisizione di DURC online prot. INAIL_34381347 con validità fino al 27/12/2022;

Tenuto conto che il codice CUP è E73B20000020006 ed il codice CIG relativo ai lavori in economia è Z4138AE02A;

Preso atto che per ragioni di servizio dal 01/10/2022 si è proceduto alla sostituzione del Responsabile unico del Procedimento arch. Elisa Scalabroni nominando quale nuovo R.U.P. il geom. Antonio Frapiccini P.O. del V Settore LL.PP.;

Attestata, in relazione al presente provvedimento, l'insussistenza di conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. nonché dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Civitanova Marche;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

- Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- Di procedere, in considerazione di quanto indicato in premessa, all'assestamento del quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:

1) IMPORTO DI AFFIDO	EURO 35.499,83
<hr/>	
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:	
- IVA 22%	EURO 7.809,96
- Art. 113 comma 3 D.Lgs.n°50/2016 (1.60%)	EURO 599,74
- Art. 113 comma 4 D.Lgs.n°50/2016 (0.40%)	EURO 149,94
- Lavori in economia, di completamento vari ed imprevisti IVA incl.	EURO 3.519,94
- Economie da ribasso	EURO 2.420,59
	<hr/>
TOT. SOMME A DISP. DELL'AMM.NE	EURO 14.500,17
	<hr/>
TOTALE PROGETTO	EURO 50.000,00
	<hr/> <hr/>

- Di affidare direttamente, ai sensi dell'art.1 della Legge n. 120 del 11/09/2020, così come sostituita dall'art. 51 Legge n. 108 del 29/07/2021 alla ditta ""KOINONIA + Società Cooperativa Sociale" con sede in c.da Macchie n.2/D, 62026, San Ginesio (MC), P.IVA 02057650430, i lavori in economia sopra descritti, per l'importo di euro 2.885,20, oltre IVA di legge per un importo

complessivo di Euro 3.519,94 compresa iva al 22% opere previste nel quadro economico alla voce "Lavori in economia, di completamento vari ed imprevisi IVA incl.";

- Di dare atto della regolarità contributiva della ditta verificata mediante acquisizione di DURC online prot. INAIL_34381347 con validità fino al 27/12/2022;

- Di confermare per l'importo complessivo di Euro 50.000,00 quanto ad Euro 25.000,00 al cap. 2784/4 IMP.2043/2021 e quanto ad Euro 25.000,00 al cap.2784/5 IMP.2042/2021;

- Di precisare che il CUP è E73B20000020006 ed il codice CIG relativo ai lavori in economia è Z4138AE02A;

- Di prendere atto che ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi del Regolamento comunale approvato con D.C.C. n.39 del 29/07/2016,essendo l'importo di affido inferiore ad Euro 40.000,00, la forma contrattuale sarà disciplinata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

- Di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Geom. Antonio Frapiccini, dipendente dell'U.T.C. V Settore LL.PP.;

- Di trasmettere il presente atto al Dirigente Settore Finanze per gli adempimenti connessi allo stesso.

af/cb

Il Dirigente
Orioli Marco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Civitanova Marche, 18-11-2022

Il Responsabile del servizio
Orioli Marco

 Firmato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 24-11-2022

Il Responsabile del servizio finanziario
Castellani Andrea

 Firmato