



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
Provincia di Macerata

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIARDINI PUBBLICI E PULIZIA MARCIAPIEDI DALLE ERBE INFESTANTI.

COMMITTENTE: COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

IMPRESA: KOINONIA Onlus

Registro di Contabilità n. 6 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Maurizio De Florio

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						330'497,66	216'048,33
	LAVORI A MISURA							
20 ART.04 09/03/2020	Taglio di erba nelle aree a verde e negli edifici di patrimonio Comunale previo utilizzo di motosatrici e motofalciatrici comprensivo di ogni onere, attrezzatura e materiale comp ... alle lavorazioni in corso sulle stesse aree e ritenuto congruo anche dalle ditte che attualmente eseguono tali lavori) SOMMANO ha	6	3	27,9631		1'850,00	51'731,74	
21 ART.03 09/03/2020	Pulizia settimanale di tutte le aiuole e spazi verdi di cui all'allegate tavole di progetto nei seguenti modi: - Zone di periferia n°1 intervento richiesto alla settimana; - Zone c ... ei cestini porta rifiuti con l'inserimento di nuovi sacchi per la raccolta. Il prezzo è inteso come settimana di lavoro. SOMMANO cadauno	6	4	10,0000		480,85	4'808,50	
22 20.01.014 09/03/2020	Taglio di siepe. Taglio di siepe delle dimensioni di m² 3 per ogni metro lineare di sviluppo, con asportazione del materiale di risulta, con tre interventi all'anno per ogni intervento. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO m	6	4	3'260,0000		2,61	8'508,60	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						65'048,84	
	T O T A L E euro						395'546,50	
	Civitanova Marche, 09/03/2020 L'Impresa Cooperativa Sociale KOINONIA Onlus (Capogruppo) Il Direttore dei Lavori Arch. Elisa Scalabroni In data 09/03/2020 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 6 per un importo di euro Il Direttore dei Lavori Arch. Elisa Scalabroni							52'808,08
	A R I P O R T A R E						395'546,50	268'856,41